

Harmonogram Štěpánská

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
Povlakové krytiny								
Izolace tepelné								
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
Konstrukce klempířské								
Konstrukce zámečnické								
Podlahy z dlaždic								
Dokončovací práce - nátěry								
Hromosvod								


Renova Praha
 spol. s r.o.
 100 00 PRAHA 10, PRŮBĚŽNÁ 853/1