

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**Číslo smlouvy objednatele: 2076/2017****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:**

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
 oprávněn k podpisu smlouvy
 a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Berounka
 oprávněn jednat o věcech smluvních
 a technických: [redacted], vedoucí technického střediska
 oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska Beroun
 [redacted], vedoucí provozního úseku Litavka

IČO: 70889953
 DIČ: CZ70889953
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: [redacted]
 zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
 tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

a

zhotovitel: SENE A spol. s r.o.
 sídlo: Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí
 oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Mojmír Dostál, jednatel společnosti
 oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Mojmír Dostál, jednatel společnosti
 oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Mojmír Dostál, jednatel společnosti
 IČ: 62620401
 DIČ: CZ62620401
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: [redacted]
 zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6168
 tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**II. Lhůty a podmínky realizace díla**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - předání a převzetí díla: nejpozději do **20.11.2017**

III. Cenové a platební podmínky

- Zhotovitel se zavazuje odkoupit od objednatele vytěženou dřevní hmotu v objemu 220 m³ pro druhotné využití za cenu 200,00 Kč/m³, celkem 44.000,- Kč a 340 prms (prostorový metr sypaný) sypané štěpky za cenu 150,00 Kč/prms, celkem 51.000,00 Kč, tedy zhotovitel uhradí objednateli za celkové množství odkoupené dřevní hmoty částku: **95.000,00 Kč (bez DPH)**.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2076/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne

Ve Spáleném Poříčí dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
 [redacted]
 ředitel závodu Berounka
 Povodí Vltavy, státní podnik

.....
 Ing. Mojmír Dostál
 jednatel společnosti
 SENE A spol. s r.o.