

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O Dílo

kterou uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Číslo smlouvy objednatele: 2017/2/009

Číslo smlouvy zhotovitele:

dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany:

### Liberecká IS, a.s.

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429

se sídlem: Mrštíkova 3, PSČ 461 71 Liberec III

zastoupená: Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním ředitelem

IČO: 254 50 131

DIČ: CZ25450131

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 267710810/0300

jako **objednatel** na straně jedné

a

### Process Song s.r.o.,

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddíl C, vložce 120926

se sídlem: Václavské náměstí 802/56, Praha 1 - Nové Město, 11000

zastoupený: Romanem Fišerem, jednatelem

IČO: 27641368

DIČ: CZ27641368

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 212335654/0300 pobočka Benešov

jako **zhotovitel** na straně druhé

Z důvodu časového vytížení manažerů objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

### I.

### Předmět smlouvy

1. Plnění zhotovitele (dílo) bude rozčleněno do následujících jednotlivých etap:

| č. | Činnost                                                                                                                                                         | Termín       | Počet hodin |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1  | Provést celkovou revizi a úpravu rozhraní procesů obchod vs. IS/IT – SSA a CSS v LIS                                                                            | 10. 6. 2017  | 30          |
| 2  | Provést revizi vrcholového procesního modelu ve vazbě na poskytované produkty a služby                                                                          | 31. 7. 2017  | 20          |
| 3  | Provést celkovou revizi a úpravu procesů IS/IT – SSA a CSS v LIS zejména se zaměřením na procesy Přidělení požadavku, Vyřešení požadavku, Řízení a kontrola CHD | 10. 8. 2017  | 40          |
| 4  | Provést celkovou revizi rolí, které jsou zapojeny do obchodu a realizace zakázek - zejména rolí "obchodní zástupce" a "vedoucí specialista IT"                  | 15. 8. 2017  | 40          |
| 5  | Provést celkovou revizi a úpravu procesů obchodu v LIS                                                                                                          | 15. 9. 2017  | 30          |
| 6  | Nastavit nový proces komunikace s dodavateli a blízkými konkurenty LIS tak, aby plnil strategické potřeby v této oblasti                                        | 31.10. 2017  | 30          |
| 7  | Provést aktualizaci procesů IS/IT – DK                                                                                                                          | 31. 10. 2017 | 30          |
| 8  | Proškolit zaměstnance v inovovaném systému řízení                                                                                                               | 20. 11. 2017 | 10          |

### III. Termíny a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy v termínech dle čl. III. 2. této smlouvy.
2. Celkový termín předání díla je 20.11. 2017
3. Plnění dle této smlouvy bude zhotovitel poskytovat objednateli v prostorách objednatele, pokud objednatel neurčí jinak.

### IV. Cena plnění zhotovitele, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla za veškeré plnění zhotovitele dle této smlouvy, tj. za plnění uvedené v čl. II., jakož i za veškeré další plnění zhotovitele uvedené v kterémkoli ujednání této smlouvy, je uvedena odstavci 3. tohoto článku.
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
3. Celková cena plnění zhotovitele je smluvními stranami sjednána jako pevná a nepřekročitelná, odpovídá ceně nabídkové a nelze ji překročit vyjma změny daňových právních předpisů.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli zálohy na celkovou úhradu díla po splnění dílčích etap dle č. II. 2. následovně:

5. Zálohy objednatel uhradí na základě zálohových faktur zhotovitele po akceptaci příslušných etap.
6. Celkovou cenu díla uhradí objednatel na základě závěrečné faktury, ve které budou odečteny poskytnuté zálohy, a to na základě akceptace celého díla objednatelem.
7. Akceptace celého díla objednatelem je možná pouze po splnění akceptačního kritéria celého díla.
8. Akceptačním kritériem celého díla je konečné odsouhlasení navrženého díla objednatelem.
9. Faktury zhotovitele, které je oprávněn vystavit dle odst. 5. až 7. tohoto článku, musí splňovat náležitosti daňového dokladu vyžadované příslušnými právními předpisy. Nebude-li faktura zhotovitele splňovat, platným právním předpisem stanovené náležitosti daňového dokladu, nebo bude nesprávně vyhotovena, bude objednatel oprávněn tuto fakturu zhotoviteli vrátit a požadovat její opravu. Termín splatnosti opravené faktury začíná běžet nově po doručení řádné faktury do sídla objednatele. Přílohou faktury musí být oběma smluvními stranami podepsaný akceptační protokol.
10. Faktury zhotovitele budou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
11. Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně, nebude-li dohodnuto jinak.
12. DPH bude účtována v

.....  
Roman Fišer, jednatel  
Zhotovitel

.....  
Jaroslav Bureš, MBA, statutární ředitel  
Objednatel