

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 4. 10. 2017

uzavřené dle §2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

**Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.**

**Československé armády 300/22**

**500 03 Hradec Králové**

IČO: 27472809

DIČ: CZ27472809

Zastoupená jednatelem Miroslavem Francem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 20994

dále jen jako „objednatel“

Zhotovitel:

**DOM stavební s.r.o**

**Pospíšilova 281/18, 500 03 Hradec Králové 3 – Slezské předměstí**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24625 se sídlem v Hradci Králové, Pospíšilova 281/18, 500 03 Hradec Králové 3, Slezské předměstí

**IČO: 27534375 DIČ: CZ27534375**

E-mail: domstavebni@centrum.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové, č. účtu: 220 092 410/0300

Dále jen jako „zhotovitel“

### I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 4. 10. 2017, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku je provedení prací a doplňků nad rozsah stanovený Smlouvou o dílo s předmětem smlouvy „**Oprava a nátěr omítek a dodávka a montáž zábrany proti holubům, Adalbertinum Hradec Králové**“.
- 1.3. Úprava předmětu a ceny Smlouvy o dílo se týká víceprací a doplňků, které je nutné provést a namontovat pro řádné provedení díla – montáž zábran proti holubům.

### II. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A CENY DÍLA

- 1.1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce a doplňky jsou nezbytné pro splnění účelu.

1.2. Cena díla se oproti původní ceně díla zvyšuje o montáž 150 m zábran proti holubům, tj. o 52 500,- Kč bez DPH.

**Původní cena díla: 290 723,- Kč bez DPH**

**Nová cena díla: 343 223,- Kč bez DPH**  
**DPH 21% - přenesení daňové povinnosti**

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 1.1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 4. 10. 2017 zůstávají beze změny.
- 1.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 1.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá se smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 1.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Hradci Králové dne 26. 10. 2017

.....

zhotovitel

.....

objednatel