

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. SmP-O 3/2017/Dražkovice**  
**č. zhotovitele: 1-26/2017/17 035**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 28.07.2017 (dále jen „smlouva“)

**Smluvní strany**

Objednatel:

**SmP - Odpady a.s.**

se sídlem 530 12 Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803,

IČ: 27547230

DIČ: CZ27547230

zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2804  
zastoupená

ve věcech smluvních: Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva

ve věcech plnění smlouvy: Ing. Jirím Strouhalem, výkonným ředitelem

e-mail: [REDACTED]

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

**MIROS MAJETKOVÁ a.s.**

se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice - Polabiny

IČ: 27523934

DIČ: CZ27523934

zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

zastoupená

ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva

ve věcech plnění smlouvy: Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy**  
**(dále jen „dodatek“)**

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se v souladu s ujednáním uvedeným v čl. III., odst. 2. smlouvy dohodly na tom, že se s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 mění v čl. III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1. tak, že nově zní:  
*„1. Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:  
částka bez DPH: **639.526,42 Kč***

(slovy: šest set třicet devět tisíc pět set dvacet šest korun českých čtyřicet dva haléře bez daně z přidané hodnoty).“

2. Ke smlouvě se přikládá dokument označený jako: „Nabídkový rozpočet – odpočet nerealizovaných prací“, jak je uveden v příloze tohoto dodatku č. 2.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejpozději uveřejněním v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra ČR.

#### Přílohy:

1. Nabídkový rozpočet – odpočet nerealizovaných prací

V Pardubicích dne 23.10.2017

Za objednatele



.....  
Aleš Kopecký  
místopředseda představenstva

**Smp – Odpady a.s.**  
Hůrka 1803, Bílé Předměstí  
530 12 Pardubice  
IČ: 275 47 230

Za zhotovitele



.....  
Ing. Rostislav Šindler  
předseda představenstva

**MIRAS MAJETKOVÁ s.r.o.**  
Hradecká 545  
Pardubice, Polabiny  
533 52 STARÉ HRADISTĚ  
IČO: 27 52 39 34

Příloha č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET

## REKAPITULACE

---

k Dodatku č. 2

ke Smlouvě o dílo

č. Smp-O 3/2017/Dražkovice

č. zhotovitele: 1-26/2017/17 035

### akce : „Oprava ocelové konstrukce překladiční stanice Dražkovice“

Původní cena dle SOD Smp-O 3/2017/Dražkovice	414 619,35 Kč
D 1 ...méněpráce	-66 780,00 Kč
D 1 ...rozšíření předmětu díla	327 687,07 Kč
D 2 ...méněpráce	-36 000,00 Kč
<hr/>	
Cena dle tohoto D 2 bez DPH	639 526,42 Kč
DPH 21%	134 300,54 Kč
<b>Cena dle tohoto D 2 včetně DPH</b>	<b>773 826,96 Kč</b>

BERNŠ WARETT  
Hradecká 5  
Pardubice, Pol  
533 52 STARÉ HR  
IČO: 27 52 3





## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 146-2017 Oprava ocelové konstrukce překladištní stanice Dražkovice - méněpráce 2  
Objekt: SO 101 oprava konstrukce  
Rozpočet: SO 101 oprava konstrukce

Objednavatel:  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ a.s.

Základní cena: -36 000,00 Kč

Cena celková:	-36 000,00 Kč
DPH:	-7 560,00 Kč
Cena s daní:	-43 560,00 Kč

Měrné jednotky:  
Počet měrných jednotek: 1,00  
Náklad na měrnou jednotku: -36 000,00 Kč

Vypracoval zadání:  
Datum zadání:


Vypracoval nabídku:  
Datum vypracování nabídky:

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 146-2017 Oprava ocelové konstrukce překladní stanice Dražkovice - menšpráce 2  
Objekt: SO 101 oprava konstrukce  
Rozpočet: SO 101 oprava konstrukce

Porč.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	700000002		Montáž osvětlení a kamerového systému	KPL	1,000	-36 000,00	-36 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce					-36 000,00

**Celkem: -36 000,00**



MIROS MAJETKOVÁ a.s.  
IČO: 252 200 123  
Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 10  
6