

1. Objednatel: Letiště Ostrava, a.s.
sídlo: č.p. 401, 74251 Mošnov
jednatel: Ing. Michal Holubec, předseda představenstva a
Ing. Michaela Bachoríková, místopředsedkyně představenstva
IČ: 26827719
DIČ: CZ26827719
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 2758632/0800
datová schránka: z7fexxb
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2764

2. Zhotovitel: Ing. Roman Fildán
sídlo: Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová
jednatel: Ing. Roman Fildán
IČ: 75379007
DIČ: CZ7802175788
bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 209015318/0600
datová schránka: myqwcff
e-mail: r.fildan@seznam.cz
OSVČ zapsaná v živnostenském rejstříku u MěÚ v Orlové

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

D O D A T E K č. 17094/01/2017

ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek”)

- 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8.8.2017 Smlouvu o dílo č. 17094 (dále jen Smlouva). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla - zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru po dobu realizace stavby Parkoviště P5 Centrální.
- 2) Na základě dohody obou stran a článku XIII. odst. 6 se Smlouva mění následovně:
V odst. 2 článku III. se doplňuje odstavcem:

V PD pro územní řízení bude přípojka NN řešena jiným způsobem, než je uvedeno v zadávací studii. Nebude provedeno napojením na trafostanici TS 26 areálu letiště, ale v pozemcích č.p. 822/42 a 822/46 v k.ú. Mošnov s osazením 2x RIS.

Odst. 2 článku III. se písm. b) Smlouvy se mění následovně:

Dokumentace pro řízení EIA se zpracovávávat nebude. PD bude projednána a bude zajištěno stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb., která definuje záměr jako podlimitní.

Na základě dílčích změn zadání se cena díla v odst. 1 článku IV. Smlouvy mění následovně:

cena bez DPH celkem = 987.648,- Kč

DPH 21 % = 207.406,08 Kč

Cena celkem vč. DPH = 1.195.054,08 Kč

(slovy: jedenmiliosjednostodevadesátpětisíc padesátčtyři korun českých a osm haléřů)

V odst. 2 článku VI. Smlouvy se mění následovně:

1. *Proces EIA (projednání PD a zajištění vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb.) se zhotovitel zavazuje část dokončit a předat objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.*
- 3) Smluvní strany shodně prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 17094 ze dne 8. 8. 2017 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tento dodatek v registru smluv zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto zveřejněním vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí Letiště Ostrava, a.s.
- 5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 6) Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
- 7) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Orlové dne:

V Mošnově dne:

.....
Ing. Roman Fildán

.....
Ing. Michal Holubec
předseda představenstva

.....
Ing. Michaela Bachoríková
místopředsedkyně představenstva