

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 13/2017 ze dne 29.6.2017
s předmětem plnění : „Měřín, lokalita Balinka – III. etapa,
Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“**

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva

Ing. Petr Leopold, místopředseda představenstva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899.

(dále jen **zhotovitel**)

CONTENT, s.r.o.

Příkop 838/6, 602 00 Brno

Vratislavem Čamkem, jednatelem společnosti

Vratislav Čamek

Ing. Vít Holoubek

63492164

CZ63492164

Komerční banka, a.s.

5250287/0100

Předmětem tohoto Dodatku č.1. ke Smlouvě o dílo č. 13/2017 ze dne 29.6.2017 je změna doby plnění. Vzhledem ke koordinaci souvisejících akcí s touto výstavbou dochází na základě požadavku objednatele ke změně termínu dokončení a převzetí dokončené stavby: nejpozději do konce **31.10.2018**.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 13/2017 ze dne 29.6.2017 zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Tento Dodatek č.1. je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 26.10.2017

V Brně dne 26.10.2017

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
CONTENT, s.r.o.
Vratislav Čamek, jednatel společnosti