

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. SMLJ-36-806/2016 ze dne 29.8. 2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: Ing. Pavlem Koutem, vedoucím ÚP36 Horní Maršov (dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Libor Hampel**
se sídlem/bytem Temný Důl 26, 542 26 Horní Maršov
IČO/r.č.: 65701950
DIČ: CZ 6301020792 (dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 7, odst. 7.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Předmět smlouvy Článek 1.1. takto:

Změna	Výrobní činnost	Předpokl. množství	Místo plnění	Předpokl. max. částka Kč bez DPH	Doba plnění
Navýšení	122/1,6	350 m3	ÚP36	65 000	19.9. – 30.9.2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

Horním Maršově 19.9.2016
V, dne
oprávněný zástupce

Horním Maršově 19.9.2016
V, dne
oprávněný zástupce

Ing. Pavel Kout
Vedoucí

ÚP36 Horní Maršov

č. 21:

Libor Hampel
Zhotovitel