

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/205/2017 (č. smlouvy zhotovitele 200 741)

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

1.

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice
Adresa:	Československé armády 325/106 715 00 Ostrava-Michálkovice
IČ:	00845451
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Vladimír Kozel - místostarosta
Telefon, fax:	+420 599 415 106, +420 599 415 110
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-1649303369/0800.
dále jen „objednatel“	

2.

Název zhotovitele:	ALPINE Bau CZ a.s.
Se sídlem:	Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí
Jednající:	Ing. Radislav Nohavica – prokurista Stanislav Farana - prokurista
IČ:	02604795
DIČ:	CZ02604795
Bankovní spojení / č. Účtu:	Česká spořitelna a.s., č.ú. 994404-0745137001/0800
Tel. spojení	+420 571 750 111
dále jen „zhotovitel“	

se dohodly na tomto znění dodatku:

1. Znění článku č. III. odst. 1. se ruší a nahrazuje se:

Smluvní strany sjednávají termín pro předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků **do 31.10.2017.**

Zahájení opravy komunikací Skřivánčí a Sládečkova bude umožněno po provedení údržbových prací spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., a to:

- ul. Skřivánčí od 11.10.2017,
- ul. Sládečkova od 26.10.2017.

2. Cena díla dle čl. IV. odst. 1. **se navyšuje** po započtení vícenákladů a méněnákladů o částku 38 798,01 Kč bez DPH + 8 147,58 Kč DPH 21%, tj. celkem **o 46 945,59 Kč vč. DPH.**

Ostatní ujednání:

1. Ostatní ujednání uvedené smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Rekapitulace více a méně prací (rozpočet).

Doložka platnosti:

Tento dodatek byl schválen Radou městského obvodu Michálkovice dne 10.10.2017 svým usnesením č. 1045/RMOB-Mich/M1418/26.

Dne
Za objednatele:

Ing. Vladimír Kozel
místostarosta

Dne
Za zhotovitele:

Ing. Radislav Nohavica
prokurista

Stanislav Farana
prokurista