

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
č. RISM/DILO–2017/0497-D1
ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2017/0497

„Výměna oken (I. etapa) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici
ve Dvoře Králové nad Labem“.

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	: Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických	: Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem Martinou Svobodovou – referentem odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem
IČ	: 277 819
DIČ	: CZ00277819
Bankovní spojení	: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu	: 187589301/0300
Telefon	: 499 318 114
ZHOTOVITEL	: Špůr truhlářství s.r.o.
sídlo	: Bílá Třemešná 411, 544 72 Bílá Třemešná
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Jaroslav Špůr
ve věcech technických	: Jaroslav Špůr
IČ	: 29019991
DIČ	: CZ29019991
bankovní spojení	: ČSOB, HK
č. účtu	: 235863732/0300
telefon	: 608779961
adresa k zasílání a fakturaci	: Bílá Třemešná 411, 544 72 Bílá Třemešná

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem mění v následujících odstavcích takto:

1. Předmět plnění

Předmět díla se mění dle odsouhlaseného rozsahu prací takto:

Původně navržené lamelové žaluzie byly po dohodě s projektantem a odborem ŠKS nahrazeny textilními roletami – cena zůstává stejná, dle původního rozpočtu. Použití stávajících okenních klíček a rozvor nebylo z technických důvodů možné, budou dodány nové.

4. Cena díla

Cena díla se mění dle odsouhlaseného rozsahu prací takto:

Cena víceprací bez DPH: 35.280 Kč

Cena víceprací včetně DPH: 40.572 Kč

Celková cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH činí

995.440 Kč

Celková cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH činí

1.144.756 Kč

Slovy (milionstočtyřicetčtyřtisícsedmsetpadesátšestkorunčeských)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0497 ze dne 26.06.2017, v platném znění, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy RISM/DILO-2017/0497 je vyhotoven ve třech vyhotoveních (stejnopisech), z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/623/2017 – 111. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 17.10.2017

Příloha: cenová nabídka- klíčky, rozvory elegant

Dvůr Králové nad Labem dne:

Dvůr Králové nad Labem dne:

.....
Za objednatele
Ing. Jan Jarolím
starosta města

.....
Za zhotovitele
Jaroslav Špůr
jednatel