

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
č. 17/3002/0002/01

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

Zhotovitel: **KOBERCE BRENO spol. s r. o.**
se sídlem/bytem: Antala Staška 1071, 140 00 Praha 4
IČO: 256 09 866
DIČ: CZ 256 09 866
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

a

Objednatel : Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město
zastoupená: Ing. Miroslavem Hanákem, vedoucím Oddělení hospodářské správy v Brně
IČ: 72080043
DIČ: CZ72080043
bank. spojení: XXXXXXXXXX
jako objednatel na straně druhé (dále jen „objednatel“)

pro:
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, ÚzP Brno II., Cejl 113, 659 61 Brno

Adresa pro doručování faktur:
Generální finanční ředitelství, Oddělení hospodářské správy v Brně, nám. Svobody 4,
602 00 Brno.

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento dodatek č. 1.

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2017 smlouvu o dílo s předmětem plnění spočívajícím ve výměně podlahových krytin v kancelářích v budově Finančního úřadu pro JMK, ÚzP Brno II., Cejl 113, 659 61 Brno (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k tomu, že nebylo možné před odstraněním původní podlahové krytiny stanovit rozsah oprav podlahy před položením nového povrchu, byl tento rozsah stanoven až v průběhu realizace a vyvolané změny smluvního vztahu jsou předmětem tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ust. článku III. odst. 3. Smlouvy dohodly na provedení víceprací spočívající v úpravě podlahy vysokopevnostní stěrkou a to v rozsahu blíže

specifikovaném v Příloze č. 1 tohoto dodatku. V návaznosti na provedení víceprací se
Článek II, odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním:

1. Cena za provedení díla specifikovaného v článku I. této smlouvy byla stanovena podle cenové nabídky zhotovitele (formou položkového rozpočtu), která byla podána na základě průzkumu objednatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 11. 9. 2017 ve výši **Kč 59 860 bez DPH**, (slovy: Padesát devět tisíc osm set šedesát korun českých), tj. **Kč 72 430,60 s DPH**, (slovy: Sedmdesát dva tisíc čtyři sta třicet korun českých).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpis oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že ho uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy

Příloha č. 1 Položková kalkulace víceprací

V Praze dne 30. 10. 2017

V Brně dne 31. 10. 2017

Zhotovitel:

Objednatel:
Česká republika – Generální finanční
ředitelství

.....

.....

Ing. Miroslav Hanák
vedoucí Oddělení hospodářské správy
v Brně