

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2017-0562/OR
ze dne 15. 08.2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava části Společenského domu Střelnicee, Labská 691/23, Děčín I - Děčín“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“ a

Zhotovitel:	TBC s.r.o.
Sídlo:	Oldřichovská 15/7, 405 02 Děčín
Statutární zástupce:	Aleš Ungr
IČO:	28745035
DIČ:	CZ28745035
Bankovní spojení:	FIO
Číslo účtu:	2600173457/2010

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0562/OR ze dne 15. 08. 2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 260 966,31 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly na pracích spojených s opravou omítek, které nebyly uvedeny v původním rozpočtu. Tímto vzniklo navýšení ceny stavebních prací, blíže specifikovaných v soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0562/OR bez DPH:	260 966, 31 Kč
---	----------------

Cena prací – dodatek č. 1	16 080, 10 Kč
----------------------------------	----------------------

Celková cena díla bez DPH	277 046, 41Kč
Celková cena včetně DPH	335 226, 16Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne: 04. 10. 2017

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Aleš Ungr