

Číslo smlouvy objednatele: 447/2017  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 975/2017  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:


### **I. SMLUVNÍ STRANY**

#### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**  
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

A

#### **ZHOTOVITEL**

**DEKPROJEKT s.r.o.**  
sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10 - Malešice IČO 276 42 411  
zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120996  
zastoupena 

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 11.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 4. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.


Zdůvodnění:

Nebude realizováno 1 měření na sil. II/380 Brno Tuřany, ul. Tuřanské nám. 1. stavba - chráněný venkovní prostor staveb, a to z důvodu nerealizace stavby.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 4.1., který se mění a nově zní:

4.1. Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve výši:



|  |                  |
|--|------------------|
| Cena bez DPH za všechna měření a zpracování HS           | 229 000Kč        |
| DPH 21%  | 48 090Kč         |
| <b>Cena včetně DPH za všechna měření a zpracování HS</b> | <b>277 090Kč</b> |

### **III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V                    dne

V Brně dne

.....  
za zhotovitele

.....  
Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel