

# **DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo: 2017/OSM/0266/DDIL/1

uzavřená podle § 2623 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

## **I. Smluvní strany**

### **Městská část Praha 9,**

Sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou MČ Praha 9

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

**a**

### **DĚDIC – Elektromontáže s.r.o.**

se sídlem: Cihelní 1191/95, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 02623650, DIČ: CZ02623650, registrována dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, číslo vložky C 58203

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Petrem Dědicem

( dále jen "zhotovitel" )

## **II. Předmět díla**

Předmětem díla je:

**„Regulace topných systémů na objektech ústavu Sociální služby Praha 9“**

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

## **III. Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu do 30. 11. 2017 oproti původně smluvenému termínu uvedenému ve smlouvě z důvodu provozních překážek, které se vyskytly při realizaci díla.

**XV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží po 2 vyhotoveních, zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne: 31. 10. 2017

V Praze dne: 27. 10. 2017

