



MUKRP003GFDV

MUKR ISML10003231MH/2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2016

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

Město Kravaře

Sídlo: Náměstí 43, 747 21 Kravaře

IČ: 00300292

DIČ: CZ00300292

Zástupce: Mgr. Monika Brzesková, starostka obce
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Adam Weczerek

Sídlo: Potočná 730/5, 747 21 Kravaře

IČ: 66178738

DIČ: CZ7905085441

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.9.2016, a to takto:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 19.9.2016 smlouvu o dílo na zhotovení provést „Projekt "Po stopách Eichendorfu" ve znění smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem se smluvní strany této smlouvy dohodly na tom, že předmětná smlouva o dílo se doplňuje takto:

S ohledem na požadavky objednatele a zjištěných skutečností nedostatečných podkladů, budou naúčtovány vícenáklady na zhotovení projektové dokumentace. Tyto vícenáklady jsou účtovány z důvodu nutnosti získání podkladů pro projekci ze státních archivů a dalších pramenů. Dále je navíc projektováno kompletní vytápění řešeného křídla a zároveň obnova vytápění zbytku zámku v řešených prostorách a přepracování projektové dokumentace dle požadavku Národního památkového ústavu Ostrava.

Cena víceprací činí [redacted] 36.905,-Kč s 21% DPH

Článek II.

Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo ze dne 19. 9. 2016 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Článek III.

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho uzavřením přečetli, že s jeho obsahem souhlasí, a že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Kravařích dne 26.10.2017

V Kravařích dne 26.10.2017

1.

41

0,

ty

2014

zhotovitel