

PŘÍLOHA 1  
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):**    **Oprava přechodové lávky v žst. Bohumín**

**Číslo veřejné zakázky\*:** .....63517049.....

**Pořadové číslo změnového listu:** .....1.....

**Zdůvodnění a popis změny:**

**SO 01 – oprava schodišťového ramene SCH1 :**

- p.č.9 - Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30- skutečný rozsah
- p.č.11 – Bednění základových pasů – zřízení – skutečný rozsah (souvisí s pol.č.9)
- p.č.12 - Bednění základových pasů - odstranění- skutečný rozsah (souvisí s pol.č.9)
- p.č.17 – Výroba ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg - skutečný rozsah (souvisí s pol.č.21)
- p.č.18 - Montáž ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg– skutečný rozsah (souvisí s pol.č.21)
- p.č.21 - Dodávka ocelových prvků dle specifikace- skutečný rozsah
- p.č.53 - Poplatek za uložení stavebního odpadu vytryskaného materiálu se zbytky barev (skládkovné) - nebylo realizováno (na základě provedených rozborů nebyl odpad kategorie N jak předpokládalo zadání)
- p.č.54 - Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km– skutečný rozsah (souvisí s pol.č.71)
- p.č.55 - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti– skutečný rozsah (souvisí s pol.č.71)
- p.č.56 - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - skutečný rozsah (souvisí s pol.č.71)
- p.č.71 - abrazivo TRYMAT na tryskání ocelových konstrukcí– skutečný rozsah
- p.č.1-SO01 NOVÁ - Poplatek za uložení stavebního odpadu vytryskaného materiálu se zbytky barev (skládkovné)– skutečný rozsah (na základě provedených rozborů byl odpad kategorie O)
- p.č.2-SO 01 NOVÁ - Gumové podložky pod pororošty D+M – skutečný rozsah (PD neřešila)

**SO 02 – oprava schodišťového ramene SCH2 :**

- p.č.14 – Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním– skutečný rozsah
- p.č.15– sloupek plotový pozinkovaný+PVC, RAL 6005, dl. 2600mm, jeklový– skutečný rozsah
- p.č.16– Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°– skutečný rozsah
- p.č.17– příchytky pro upevnění plotového dílce- skutečný rozsah
- p.č.18 – dílce plotové - MERKUR, zinek + PVC, barva zelená, RAL 6005, průměr drátu 4,2mm, panel šířka 2500 x výška 2080 mm- skutečný rozsah
- p.č.23 – Výroba ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg- skutečný rozsah (souvisí s položkou č.27)
- p.č.24 - Montáž ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg– skutečný rozsah (souvisí s položkou č.27)
- p.č.27 – Dodávka ocelových prvků dle specifikace– skutečný rozsah
- p.č.60 - Poplatek za uložení stavebního odpadu vytryskaného materiálu se zbytky barev (skládkovné)– nebylo realizováno (na základě provedených rozborů nebyl odpad kategorie N jak předpokládalo zadání)
- p.č.1-SO02 NOVÁ – Poplatek za uložení stavebního odpadu vytryskaného materiálu se zbytky barev (skládkovné)– skutečný rozsah (na základě provedených rozborů byl odpad kategorie O)

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:**    ANO                        NE   

\* uvedené v registru VZ

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
<b>SO 01 – oprava schodišťového ramene SCH1</b>		
p.č.9 - Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30		

p.č.11 – Bednění základových pasů – zřízení		
p.č.12 - Bednění základových pasů - odstranění		
p.č.17 – Výroba ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg		
p.č.18 - Montáž ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg		
p.č.21 - Dodávka ocelových prvků dle specifikace		
p.č.53 - Poplatek za uložení stavebního odpadu vytryskaného materiálu se zbytky barev (skládkovné)		
p.č.54 - Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km		
p.č.55 - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti		
p.č.56 - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu		
p.č.71 - abrazivo TRYMAT na tryskání ocelových konstrukcí		
p.č.1-SO 01 nová - Poplatek za uložení stavebního odpadu vytryskaného materiálu se zbytky barev (skládkovné)		
p.č.2-SO 01 nová - Gumové podložky pod pororošty D+M		
<b>SO 02 – oprava schodišťového ramene SCH2 :</b>		
p.č.14 – Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním		
p.č.15– sloupek plotový pozinkovaný+PVC, RAL 6005, dl. 2600mm, jeklový		
p.č.16– Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°		
p.č.17– příchytky pro upevnění plotového dílce		
p.č.18 – dílce plotové - MERKUR, zinek + PVC, barva zelená, RAL 6005, průměr drátu 4,2mm, panel šířka 2500 x výška 2080 mm		
p.č.23 – Výroba ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg		
p.č.24 Montáž ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg		
p.č.27 – Dodávka ocelových prvků dle specifikace		
p.č.60 - Poplatek za uložení stavebního odpadu vytryskaného materiálu se zbytky barev (skládkovné)		
p.č.1-SO02 nová – Poplatek za uložení stavebního odpadu vytryskaného materiálu se zbytky barev (skládkovné)		
<b>Celkem</b>	<b>90 553,34</b>	<b>168 436,10</b>
Cena dle SOD	3 323 851,00	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	3 323 851,00	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku</b>	<b>3 245 968,24</b>	

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD	2,724	5,067
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0,00	0,00
<b>Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD</b>	<b>2,724</b>	<b>5,067</b>

