

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. MUBPH 13078/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Město Bystřice pod Hostýnem**
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ : 00287113
DIČ : CZ00287113
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupení ve věcech smluvních: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických: Radkem Zapletalem, referentem oddělení správy majetku
a investic
(dále jako objednatel)

Zhotovitel : **HLAVA-STAVBY s.r.o.**
se sídlem Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 26950421
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č. ú. 35-4227440287/0100
jednající: Petr Hlava, jednatel
(dále jako zhotovitel)

uzavírají dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 13078/2017 (dále jen SoD) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 1

- Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 13078/2017 ze dne 4. 7. 2017 se upravuje o vícepráce, které jsou specifikovány přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- S ohledem na výše uvedené se celková cena díla uvedená v původním znění smlouvy mění a nově činí:

Původní celková cena díla:

- Bez DPH 969 714,00 Kč
- **Cena celkem vč. DPH 1 173 354,00 Kč**

Vícepráce:

- Bez DPH 101 547,00 Kč
- **Cena vč. DPH 122 871,87 Kč**

Nová cena díla:

- Bez DPH 1 071 261,00 Kč
- **Cena celkem vč. DPH 1 296 225,87 Kč**

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi Rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 18. 10. 2017, č. usnesení 04/23/2017.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 19. 10. 2017

V Bystřici pod Hostýnem, dne 18. 10. 2017

Za objednatele

Za zhotovitele