

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 14391/2017

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Město Bystřice pod Hostýnem**  
se sídlem Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ : 00287113  
DIČ : CZ00287113  
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100  
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem  
ve věcech technických : Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic  
tel: 573 501 939, 603 169 611  
e-mail: [winkler@mubph.cz](mailto:winkler@mubph.cz)

(dále jako „objednatel“)

**Zhotovitel:** **HLAVA-STAVBY s.r.o.**  
se sídlem Hlinsko pod Hostýnem 74  
768 41 Bystřice pod Hostýnem  
IČ: 26950421  
DIČ : CZ26950421  
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., číslo účtu 35-4227440287/0100  
zastoupený: jednatelem Petrem Hlavou  
tel.: 573 389 053  
e-mail: [info@hlavastavby.cz](mailto:info@hlavastavby.cz)

(dále jako „zhotovitel“)

## II.

1. Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím:

Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Zámek Bystřice pod Hostýnem – stavební úpravy bývalé konírny vč. zázemí“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## III.

**Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku č. 1 činí:**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>210 745,54 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>44 256,56 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>255 002,10 Kč</b>

**Celková cena díla po započtení dodatečných prací činí:**

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>4 607 556,54 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>967 586,56 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>5 575 143,10 Kč</b>

2. Smluvní strany se dohodly, že dodatkem č. 1 se současně upravuje znění čl. III, odstavce III.2 smlouvy o dílo, a to takto: Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne 24.11.2017. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

#### IV.

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

#### **Přílohy smlouvy o dílo:**

1. Položkové rozpočty víceprací a méněprací

#### ***Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích***

*Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 18.10.2017, číslo usnesení: 02/23/2017.*

V Bystřici pod Hostýnem, dne 23.10.2017

V Hlinsku pod Hostýnem, dne 23.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Zdeněk Pánek  
starosta

.....  
Petr Hlava  
jednatel