

DODATEK č.1
ke Smlouvě o dílo č.05/2017

1.Smluvní strany:

Objednatel: Obec Vysoké Popovice, Vysoké Popovice č.35, 664 84
zastoupená starostou Janem Pelcem
IČ: 00282871
Tel.: 546 450 201, 725 111 517
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.8723-641/0100

Zhotovitel: DUR plus, spol.s r.o., 1.máje 117, Zastávka 664 84
Zastoupená jednatelem společnosti Ladislavem Hortem a Václavem Žákem
IČ: 25326767, DIČ: CZ25326767
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.878600514/0600
Společnost je zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 25797

Na základě dohody mezi oběma smluvními stranami se upravuje výše uvedená smlouva dodatkem č.1, kterým se smluvní vztahy upravují takto:

III.Čas plnění:

Původní termín dokončení díla:	30.6.2017
Nový termín dokončení díla:	31.8.2017

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č.1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech stejné platnosti, z nichž po jeho akceptaci potvrzením oběma smluvními stranami obdrží každá ze smluvních stran jeden stejnopis.

Zastávka 08.07.2017



Objednatel





Zhotovitel

