

Dodatek č. 2 k SoD č. 217047

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89 2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 217047

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha - Královice

K Nedvězí 66, 104 00 Praha 10 - Královice

IČ: 00240362

zastoupena: Ing. Josefem Pluhařem, starostou MČ

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/28

147 00 Praha 4

Registrace:	Městský soud v Praze, [REDACTED]
Smluvní zástupce:	Ing. Milan Fial, zmocněnec
Zástupce pověřený vedením stavby:	Ing. Milan Fial, zmocněnec
IČ:	47114444
DIC:	CZ47114444
Bankovní spojení:	[REDACTED]

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„Oprava propustku v ul. K Markétě v Praze - Královicích“

2. Místo realizace díla: ul. K Markétě, Praha 10 - Královice.

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

IV. Cena díla

1. Cena se mění z důvodu dodatečně požadovaných prací viz.rozpočet.

Cena dle SoD bez DPH	359 800,00 Kč
DPH dle SoD 21 %	75 558,00 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	435 358,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	42 237,48 Kč
DPH víceprací 21%	8 869,87 Kč
Cena víceprací vč. DPH	51 107,35 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 4 664,00 Kč
DPH méněprací 21%	- 979,44 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 5 643,44 Kč
Cena dle Dodatku č.2 bez DPH	397 373,48 Kč
DPH Dodatku č.2 21%	83 448,43 Kč
Cena dle Dodatku č.2 vč. DPH	480 821,91 Kč

XI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení SoD a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.

Příloha: Oceněný soupis víceprací
Oceněný soupis méněprací

V Praze dne

V Praze dne

.....
za objednatele
Ing. Josef Pluhař
starosta MČ

.....
za zhotovitele
Ing. Milan Fial
zmocněnec