



DODATEK č. 1
ke SMLOUVÉ O DÍLO ze dne 8. 8. 2017
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
pro realizaci investiční akce
„Stavební úpravy městského fotbalového stadionu Milovice - tribuny“

Článek I.
Smluvní strany

Město Milovice

sídlo MěÚ: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 23

jednající: Ing. Milanem Pourem, starostou města

IČ: 002 39 453, DIČ: CZ00239453

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Ing. Milan Pour, starosta města

ve věcech technických:

Miroslava Dlouhá, vedoucí Kanceláře úřadu

Martina Patočková, referent Kanceláře úřadu

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.

sídlo: Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

registrace: Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 32578

IČ: 285 70 987, DIČ: CZ28570987

zastoupen: Jiří Čupa, jednatel společnosti

osoby oprávněné k zastupování:

ve věcech smluvních a komerčních: Jiří Čupa, jednatel společnosti

ve věcech technických: Jiří Čupa, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

číslo účtu:

tel. spojení:

e-mail: cupa@gsport.cz

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“ uzavírají dnešního dne a roku tuto smlouvu.

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
pro realizaci investiční akce
„Stavební úpravy městského fotbalového stadionu Milovice - tribuny“

1. Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s Článkem XIV., odst. 14.1 Smlouvy o dílo ze dne 8. 8. 2017, mění a upravují následující ustanovení této smlouvy takto:

Článek VII.

Cena díla

Původní znění odst. 7.5 uzavřené Smlouvy o dílo:

7.5 Smluvní strany sjednaly následující cenu díla:

Cena bez DPH:	721 220,00 Kč
DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH):	151 456,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	872 676,00 Kč

slovy: osm set sedmdesát dva tisíc šest set sedmdesát šest Kč, včetně DPH.

se kompletně mění a nahrazuje takto:

7.5 Smluvní strany sjednaly následující cenu díla:

Cena bez DPH:	738 220,00 Kč
DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH):	155 026,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	893 246,00 Kč

slovy: osm set devadesát tři tisíc dvě stě čtyřicet šest Kč, včetně DPH.

Cena díla je specifikována v Doplněném rozpočtu stavby, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho Příloha č. 1.

2. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Rozpočet stavby

Objednatel prohlašuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města na svém jednání č. 26/2017, dne 20. 9. 2017, usnesením č. 421/2017.

V Milovicích dne..... 06 -10- 2017

V Milovicích dne..... 13. 10. 2017

objednatel

zhotovitel

Město Milovice

GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.

Ing. Milan Poutř
starosta města

Jiří Čupa
jednatel společnosti

[Handwritten mark]