

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2016/0924/ORM „Stavební úpravy městské knihovny Kyjov“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel: Město Kyjov
Adresa: Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov
Zastoupené: Mgr. František Lukl, MPA, starostou města
IČ: 00 28 50 30
DIČ: CZ00285030
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB Kyjov
č. účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Kala, spol. s r.o.
Sídlo: Urbanova 626, 697 01 Kyjov
Spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29741
zastoupený: Jiřím Kouřilem, jednatelem společnosti
IČ: 25517899
DIČ: CZ25517899
bankovní spojení: ČSOB Kyjov
č. účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen Zhotovitel)

Tímto dodatkem se mění SoD ze dne 4. 11. 2016 takto:

Čl. 2 Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje takto:

Rozsah díla se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. VCP jsou zohledněny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:

Celková cena díla včetně dodatku č. 2

Cena celkem bez DPH: 14 370 790,00 Kč

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Obě smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany se dohodly na tom, že případné rozpory budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města Kyjova na svém 75. zasedání dne 5. 6. 2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Kyjově dne 31.10.2017

Objednatel:



Mgr. František Lukl, MPA
starosta města

V Kyjově dne 31.10.2017

Zhotovitel:



Jiří Kouřil
jednatel společnosti

pro oprávnění: [redacted]
za soulad s právním řádem ČR: [redacted]

Datum: 7.9.2017

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017/006/02 Stavební úpravy a přístavba MK v Kyjově

Objednatel: Město Kyjov

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Kala, spol. s r.o.
Urbanova 626/10
69701 Kyjov

IČO: 25517899

DIČ: CZ25517899

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			50 514,01
PSV			110 161,02
MON			286 722,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			447 397,03


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		447 397,03 CZK
Zaokrouhlení			-0,03 CZK


Cena celkem bez DPH

447 397,00 CZK

v Kyjově dne 31.10.2014

Kala, spol. s r.o.
 stavební činnost
 Urbanova 626. 697 01 Kyjov
 IČO: 25517899


 Za zhotovitele



 Za objednatele

MĚSTO KYJOV
697 01
13

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-00	Společné stavební řešení	0	371 300		371 300	83
00.1.1	Stavební část-navýšení dodávky obkladí	0	85 292		85 292	19
00.1.2	Stavební část-likvidace exp.nádoby+pod	0	3 000		3 000	1
00.2.1	ZTI a VZT - úprava odvětrání soc.zaříze	0	8 613		8 613	2
00.2.2	ZTI a VZT - úprava rozvodu plynu 1.pp	0	6 000		6 000	1
00.4.1	VZT-úprava klimatizace klubovna	0	16 878		16 878	4
00.5.1	Elektroinstalace-zasekání přívodů k žalu	0	57 914		57 914	13
00.5.2	Elektroinstalace-vyhřívání střešních vpu:	0	11 090		11 090	2
00.5.3	Elektroinstalace-dmtž lišt, zasekání kabe	0	78 921		78 921	18
00.5.4	Elektroinstalace-změna svítidel SONS	0	103 592		103 592	23
SO-01	Zateplení objektu	0	9 714		9 714	2
01.2.1	Bleskosvody-zasekání pod omítku	0	9 714		9 714	2
SO-02	Přístavba výtahu	0	66 383		66 383	15
02.1	Úprava konstrukce výtahové šachty	0	55 383		55 383	12
02.2	Dopravní značení u výtahu	0	11 000		11 000	2
Celkem za stavbu					447 397	100

Položkový rozpočet

S:	2017/006/02	Stavební úpravy a přístavba MK v Kyjově
O:	SO-00	Společné stavební řešení
R:	00.1.1	Stavební část-navýšení dodávky obkladů a dlažeb

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				85 292,00
1	771	Navýšení dodávky obkladů a dlažeb, ukončovací lišty	soubor	1,00000	85 292,00	85 292,00

Položkový rozpočet

S:	2017/006/02	Stavební úpravy a přístavba MK v Kyjově
O:	SO-00	Společné stavební řešení
R:	00.1.2	Stavební část-likvidace exp.nádoby+podstavec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 000,00
1	962	Likvidace exp. nádoby vč. podstavce	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

Položkový rozpočet

S:	2017/006/02	Stavební úpravy a přístavba MK v Kyjově
O:	SO-00	Společné stavební řešení
R:	00.2.1	ZTI a VZT - úprava odvětrání soc zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				8 613,00
1	242	Úprava odvětrání sociálního zařízení	soubor	1,00000	8 613,00	8 613,00

Položkový rozpočet

S:	2017/006/02	Stavební úpravy a přístavba MK v Kyjově
O:	SO-00	Společné stavební řešení
R:	00.2.2	ZTI a VZT - úprava rozvodu plynu 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Vnitřní plynovod				6 000,00
1	723	Úprava rozvodu plynu 1.pp	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00

Položkový rozpočet

S:	2017/006/02	Stavební úpravy a přístavba MK v Kyjově
O:	SO-00	Společné stavební řešení
R:	00.4.1	VZT-úprava klimatizace klubovna

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				16 878,00
1	210	Úprava klimatizace klubovna	soubor	1,00000	16 878,00	16 878,00

Položkový rozpočet

S:	2017/006/02	Stavební úpravy a přístavba MK v Kyjově
O:	SO-00	Společné stavební řešení
R:	00.5.1	Elektroinstalace-zasekání přívodů k žaluziím, ovládání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				57 914,00
1	210	Zasekání přívodů elektro, ovládání	soubor	1,00000	57 914,00	57 914,00

Položkový rozpočet

S:	2017/006/02	Stavební úpravy a přístavba MK v Kyjově
O:	SO-00	Společné stavební řešení
R:	00.5.2	Elektroinstalace-vyhřívání střešních vpustí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				11 090,00
1	210	Vyhřívání střešních vpustí	soubor	1,00000	11 090,00	11 090,00

Položkový rozpočet

S:	2017/006/02	Stavební úpravy a přístavba MK v Kyjově
O:	SO-00	Společné stavební řešení
R:	00.5.3	Elektroinstalace-dmtž lišt, zasekání kabelů pod omítku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				78 921,00
1	210	Demont. stáv. PVC-lišt, zasekání kabelů pod omítku	soubor	1,00000	78 921,00	78 921,00

Položkový rozpočet

S:	2017/006/02	Stavební úpravy a přístavba MK v Kyjově
O:	SO-00	Společné stavební řešení
R:	00.5.4	Elektroinstalace-změna svítidel SONS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				103 592,00
1	210	Odpočet stávajících svítidel	soubor	-1,00000	43 355,00	-43 355,00
2	215	Nová svítidla - přípočet	soubor	1,00000	146 947,00	146 947,00

Položkový rozpočet

S:	2017/006/02	Stavební úpravy a přístavba MK v Kyjově
O:	SO-01	Zateplení objektu
R:	01.2.1	Bleskosvody-zasekání pod omítku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				9 714,00
1	220	Bleskosvod zasekaný pod omítku	soubor	1,00000	9 714,00	9 714,00

Položkový rozpočet

S:	2017/006/02	Stavební úpravy a přístavba MK v Kyjově
O:	SO-02	Přístavba výtahu
R:	02.1	Úprava konstrukce výtahové šachty

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				37 363,76
1	311238116R00	Zdivo P15 na MC 10, tl. 300 mm	m2	-28,86000	1 000,00	-28 860,00
2	311321411	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3	8,65800	2 810,00	24 328,98
3	311351105	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	57,72000	456,50	26 349,18
4	311351106	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	57,72000	194,00	11 197,68
5	311361921	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,36000	25 230,00	9 082,80
6	34624481R00	Přizdívky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 65mm	m2	-9,37600	310,00	-2 906,56
7	346245999	Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10	m2	-15,23600	120,00	-1 828,32
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-5 089,89
8	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	-25,26000	201,50	-5 089,89
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 240,14
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,11468	350,00	4 240,14
Díl: 711		Izolace proti vodě				18 869,02
10	711132101RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	-28,92200	18,40	-532,16
11	711132101RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	-28,92200	32,10	-928,40
12	7112458	Hydroizolační nátěr Akvatron 12	m2	29,91600	595,00	17 800,02
13	71125	Těsnící pásek Masterstop do spoje podlaha-stěna	m	10,80000	780,00	8 424,00
14	28322028	Fólie tl. 1,5, š. 1300 mm zemní	m2	-34,70640	137,00	-4 754,78
15	67390526	Textilie jutařská netkaná 300 g/m2	m2	-69,41280	28,00	-1 943,56
16	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	180,65120	4,45	803,90

Položkový rozpočet

S:	2017/006/02	Stavební úpravy a přístavba MK v Kyjově
O:	SO-02	Přístavba výtahu
R:	02.2	Dopravní značení u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				11 000,00
1	935	Dod a osazení dopravní značky vč. sloupu a kotvení	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00