

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 06/40/17/00/05

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

„Celoplošná oprava komunikace a odvodnění ulice K Pomníku padlých, Plzeň“

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: **SILBA s.r.o.**
Částkova 1977 / 73, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí
zastoupená: Ing. Jiří Aulík – jednatel společnosti
IČ: 26397242
DIČ: CZ26397242
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, odd. C, vl. 17672
osoby oprávněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Aulík – jednatel společnosti
- ve věcech technických:

adresa datové schránky: bbb2bx9

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	618.950,89 Kč
DPH (sazba 21%):	129.979,69 Kč
Celková cena včetně DPH:	748.930,58 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	30.561,00 Kč (tj. 649.511,89 Kč)
DPH (sazba 21%)	6.417,81 Kč (tj. 136.397,50 Kč)
Celková cena včetně DPH	36.978,81 Kč (tj. 785.909,39 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **785.909,39 Kč.**
(slovy: sedmsetosmdesátpěttisícdevětsetdevět korun českých třicetdevět haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 06/40/17/00/05 se nemění.

V Plzni dne: 30.10.2017

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Aulík
jednatel společnosti
SILBA s.r.o.

Příloha: - změnový list č. 1 (vícepráce)