

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

č. smlouvy objednatele: SML/201/2017

č. smlouvy zhotovitele: 100/07/2017

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 6.10.2017

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce	Město Kroměříž
Sídlo	Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Zastoupen	Mgr. Jaroslav Němcem, starostou města
IČ	00287351
DIČ	Není plátcem DPH
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Jaroslav Němec – starosta města
ve věcech technických:	Ing. Soňa Mertová – vedoucí odboru rozvoje
	p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby
	Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční přípravy

dále jen „Příkazce“

Příkazník	ASA expert a.s.
Sídlo	Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava - Kunčice
IČ	27791891
DIČ	CZ27791891
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Petr Funiok, obchodní ředitel, tel.:
ve věcech technických:	Ing. Pavel Srkal, technický ředitel, tel.:
	Ing. Jiří Hořínek, tel.:

dále jen „Příkazník“

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. X. odst. 10.1. Smlouvy o dílo - č. smlouvy příkazce: SML/201/2017, č. smlouvy příkazníka 100/07/2017, uzavřené dne 23. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Z důvodu navýšení prací předmětu díla odsouhlasených mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících provádění montáže zateplení objektů stavby se:

2.1.1 mění článek V. (Čas plnění) odst. 5.1 Smlouvy takto:

5.1. Příkazník se zavazuje, že odborné činnosti podle této smlouvy pro příkazníka vykoná ve lhůtě:

1) zajištění prací funkce TDS a koordinátora BOZP na staveništi :

Zahájení : 10.7.2017

Ukončení : 1.11.2017

2.1.2 doplňuje v článku VII. (Cena předmětu plnění a platební podmínky) odstavec 7.2 Smlouvy, který zní:

7.2. V termínu od 10. 10. 2017 do 1. 11. 2017 bude cena prací stanovena dle Článku VIII. (Platební podmínky a fakturace) odst. 8.5. Smlouvy.

2.1.3 v článku VIII. (Platební podmínky a fakturace) mění odst. 8.1. Smlouvy takto:

8.1. Příkazce uhradí odměnu na základě dílčích faktur a to následovně:

po uplynutí min. 30 kalendářních dnů od zahájení činnosti - 45 000 Kč vč. DPH
po uplynutí min. 92 kalendářních dnů od zahájení - 83 139 Kč vč. DPH

2.1.4 doplňují v článku VIII. (Platební podmínky a fakturace) Smlouvy odstavce 8.8 a 8.9, které zní:

8.8. Fakturace v termínu od 10. 10. 2017 do 1. 11. 2017 bude stanovena na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu vniklých víceprací. Hodinové sazby pro výkon technické pomoci, odborného dohledu nad prováděním stavby (TDS) a výkon koordinátora BOZP jsou dány přílohou číslo 1 Smlouvy - cenovou nabídkou ze dne 28. 4. 2017 a 2. 5. 2017.

8.9. Podmínkou pro vystavení faktury dle odst. 8.8. je dokončení díla a jeho protokolární předání.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn.

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Příkazce a dvě (2) vyhotovení obdrží Příkazník.

3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

3.4 Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.5 Příkazník podpisem tohoto Dodatku uděluje Příkazci výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Příkazníka ze strany Příkazce na webových stránkách

Příkazce, a to ve formě uvedení názvu Příkazníka, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

- 3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - č. smlouvy příkazce: SML/201/2017, č. smlouvy příkazníka 100/07/2017, uzavřené dne 23. 6. 2017, uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Příkazce. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Kroměříži, dne 6.10.2017

V Ostravě, dne 6.10.2017

Příkazce:

Příkazník:

.....
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

.....
Petr Funiok
obchodní ředitel