

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 1159/OSR/2017 ze dne 20.7.2017, uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů na akci:

„Masarykovo náměstí 29 – samostatný vchod do domu“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel : **Statutární město Jihlava**

Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
zastoupený Radkem Popelkou, MBA - náměstkem primátora
IČO : 002 86 010
DIČ : CZ 002 86 010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 20028 – 1466072369 / 0800

I.2. Zhotovitel : **PLYNOSERVIS-DOBROVOLNÝ, spol. s r.o.**, Kosmákova 10,
586 01 Jihlava

zastoupený Jiřím Dobrovolným - jednatelem
IČO : 607 06 031
DIČ : CZ 607 06 031
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně
Číslo spisu: oddíl C, vložka 15131
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 33506681 / 0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: Radek Popelka, MBA – náměstek primátora

za zhotovitele: Jiří Dobrovolný - jednatel

Kontaktní osoby ve věcech technických

za objednatele: Ing. Drahoslava Sedlářová, Miroslav Zvěřina

za zhotovitele: Bohumil Příhoda, Iveta Borošová

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy:

II. PŘEDMĚT DODATKU:

Předmětem tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo č. 1159/OSR/2017 ze dne 20.7.2017.

V článku II.2 se doplňuje odstavec i) v tomto znění:

- i) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Změny jsou podloženy cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18.10.2017.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odst. IV.1 následovně:

IV.1. Cena předmětu díla je sjednaná na rozsah, daný nabídkou ze dne 7.6.2017 a cenovou nabídkou - soupisem přípočtů a odpočtů prací, zjištěných při výstavbě (předáno zhotovitelem dne 18.10.2017) a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů, stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena činí:

Cena díla dle SOD bez DPH	744 169,00 Kč
přípočty prací bez DPH	16 129,00 Kč
odpočty prací bez DPH	- 58 920,00 Kč
c e l k e m c e n a d í l a b e z D P H	701 378,00 Kč

/slovy: sedmsetjedentisíctřístasedmdesátosmkorun/

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace sjednaných prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e „Zákona o DPH“ se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a „Zákona o DPH“.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 včetně veškerých osobních údajů v nich uvedených. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv v souladu s právními předpisy. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem akceptace a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, není-li ve smlouvě stanovena účinnost pozdější.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

V Jihlavě dne: 01. 11. 2017

V Jihlavě dne: 26. 10. 2017

PLYNOSERVIS - DOBROVOLNÝ, spol. s r.o.
Kosmáčkova 10, 586 01 Jihlava
tel.: 567 322 850-2, fax: 567 322 853
IČ: 60706031
DIČ: CZ60706031
č.ú. KB Jihlava 338 06 691/0100

objednatel (podpis oprávněné osoby):
Radek Popelka, MBA – náměstek primátora

zhotovitel (podpis oprávněné osoby):
Jiří Dobrovolný – jednatel firmy

