

Dodatek č. 4

KE SMLouvĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A PRODEJI DŘÍVÍ – od 1.1.2016 do 31.12.2019 Číselný kód části veřejné zakázky: 129795 Název části veřejné zakázky: Pomoraví

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
jednající Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. **Kloboucká lesní s.r.o.**

se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,
oddíl C, vložka 31085
IČ: 25532642, DIČ: [REDACTED]
jednající Ing. Vojtěch Dorňák, jednatel
zastoupena na základě plné moci Ing. Luděkem Szórádem
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Smluvní partner“)

vzhledem k tomu, že

- na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2016+“, ev.č.VZ: 513214, část VZ č. 7, kód části VZ 129795, název části VZ Pomoraví, byla mezi Lesy ČR a Smluvním partnerem uzavřena dne 23.11.2015 Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1.1.2016 do 31.12.2019 (dále jen „Smlouva“),
- na předmětné SÚJ, pro kterou byla Smlouva uzavřena, došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností ke vzniku potřeby dodávky dalších pěstebních prací, nad rámec Lesnických činností sjednaných ve Smlouvě, přičemž tyto Lesnické činnosti zcela neoddělitelně souvisí s Lesnickými činnostmi prováděnými Smluvním

partnerem na základě Smlouvy, resp. jsou nezbytné pro řádné provedení komplexních Lesnických činností sjednaných Smlouvou pro danou SÚJ,

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Při výkladu obsahu tohoto Dodatku budou mít jednotlivé pojmy uváděné níže s velkými počátečními písmeny stejný význam, jaký je uveden ve Smlouvě.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní partner se na základě tohoto Dodatku zavazuje provést pro Lesy ČR nad rámec prací, které byly sjednány ve Smlouvě, dodatečné práce (Lesnické činnosti - dále jen „*Dodatečné práce*“).
- 2.2. Specifikace a cena *Dodatečných prací* sloužící jako podklad pro fakturaci:

Pěstební práce:

podvýkon	MJ	cena Kč/MJ
23113 – Nátěr nebo postřik kultur repelenty – letní - TRICO	1000 ks	804,-
23123 – Nátěr nebo postřik kultur repelenty – zimní - TRICO	1000 ks	804,-
36112 – Lapáky – kladení - ve větvích	ks	80,-

Sadební materiál:

kód	dřevina	typ	obal	třída	cena Kč/tis.ks
30155	MD	semenáček	SAD	5 mm	9.400,-
40155	DB	semenáček	SAD	5 mm	8.500,-
42155	DBZ	semenáček	SAD	5 mm	8.700,-
51155	HB	semenáček	SAD	5 mm	9.600,-
52145	JV	semenáček	SAD	4 mm	9.000,-
53145	KL	semenáček	SAD	4 mm	9.000,-
80165	LP	semenáček	SAD	6 mm	9.100,-


Sjednaná cena bude pro další období upravována/valorizována v souladu s pravidly sjednanými ve Smlouvě.

- 2.3. Konkrétní rozsah Dodatečných prací realizovaných Smluvním partnerem na základě tohoto Dodatku, termíny jejich provedení, jakož i případně specifikace dalších podmínek provádění Dodatečných prací budou upřesněny prostřednictvím Pěstebních projektů vypracovaných Lesy ČR na základě Smlouvy a předaných Smluvnímu partnerovi v souladu s podmínkami sjednanými ve Smlouvě. Tyto Dodatečné práce budou v Pěstebním projektu specifikovány podle skutečných potřeb Lesů ČR. Na základě tohoto Dodatku nevzniká Smluvnímu partnerovi nárok na realizaci jakéhokoliv konkrétního objemu Dodatečných prací.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že na provádění Dodatečných prací dle tohoto Dodatku se přiměřeně použijí veškerá ujednání (obchodní a platební podmínky) obsažená ve Smlouvě.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy tímto Dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami. Dnem uzavření Dodatku je den označený datem níže u podpisů smluvních stran. Pokud se data u podpisů smluvních stran liší, je dnem uzavření Dodatku den označený pozdějším datem.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující.


V Šumperku dne 17 -10- 2017



Lesy České republiky, s.p.

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

V Brumově-Bylnici dne 24 -10- 2017



Kloboucká lesní s.r.o.

Ing. Luděk Szórád
na základě plné moci