

 Sv. Čecha 2088/13 741 01 Nový Jičín	Změnové Listy		ZL 02c, ZL 08bb, ZL 10, ZL 11a, ZL 11b, ZL 12
Název zakázky:	Stavební úpravy střešní konstrukce, fasády základní školy p.č. 447 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí	Číslo zakázky	17053/SOD
Datum:	Objednatel: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace		
Změnu požaduje: NOSTA, s.r.o. ☒		Podpis: Objednatel ☒ Subdodavatel ☐ Ostatní ☐	
Popis změn: Při realizaci stavby vyvstala nutnost provedení změn, které jsou nezbytné pro její dokončení. Dosavadní postup stavby je dokumentován zápisy ve stavebním deníku a zápisy z kontrolních dnů. Příložené změnové listy jsou odsouhlaseny projektantem a TDI.			
Příčiny - důvod změn: nové podklady, informace ☐ změna výkresu ☐ ostatní ☐ změna schématu ☒ podmínky stavby ☒			
Změny ovlivní: výkresovou dokumentaci ☒ navýšení hodin ☐ montáž ☒ posun termínu realizace ☐ ostatní subdodavatele ☒ navýšení ceny dodávky ☐ rozsah dodávek a prací ☒ snížení ceny dodávky ☒ -214 192,88 Kč			
Stanovisko	Změna	Jméno	Podpis
NOSTA, s.r.o.	☒ schválena	Ing. Milan Švajda	
	☐ neschválena		
Projektant	☒ schválena	Ing. Václav Toška	
	☐ neschválena		
Objednatel	☒ schválena	Mgr. Magda Trávníčková	
	☐ neschválena		
Přílohy: 1) seznam změnových listů 2) oceněné rozpočty změn			
Strana 1			