

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 734/2017, ze dne 17. 08. 2017

3. část Nové výtahy pro bytový dům č. p. 1015 ul. Mírová, Bohumín

uzavřená v souladu s dle platných ustanovení uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění ve zněních pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Zadavatel:	Město Bohumín
Zastoupený:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
DIČ:	00297569
Bankovní spojení:	CZ00297569
Číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	27-1721640379/0800
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Vícha, starosta města
	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
	Ing. Alena Lašutová, referent odboru rozvoje a investic
Telefon:	596 092 178, 596 092 111
E-mail:	lasutova.alena@mubo.cz

(dále jen zadavatel)

a

2. Zhotovitel:	MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY SPOL. S R.O.
Zastoupený:	Jiří Muller
IČ:	25821415
DIČ:	CZ25821415
Bankovní spojení:	Komerční Banka
Číslo účtu:	19-739060247/0100
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Tomáš Hubálek
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Tomáš Hubálek
Telefon:	606783915
Telefon:	606783915
Telefon provozovna:	606783915
E-mail:	hubalek@msvytahy.cz

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět a místo plnění

3. část Nové výtahy pro bytový dům č. p. 1015 ul. Mírová, Bohumín

se mění takto:

Z důvodů nevyhovujících rozměrů výtahové šachty dochází, ke změně technických parametrů – snížení nosnosti z 1000kg na 500kg u jednoho výtahu v domě.

IV. Cena díla

Cena díla bez DPH	1 698 000,00Kč
DPH 15%	248 700,00 Kč
DPH 21%	<u>8.400,00 Kč</u>
Celková cena díla vč. DPH	1 955 100,00 Kč

méněpráce

cena bez DPH	- 21 500,00 Kč
DPH (15 %)	- <u>3 225,00 Kč</u>
Celkem cena za méněpráce vč. DPH	- 24 725,00 Kč

Celkem konečná cena

cena bez DPH	1 676 500,00 Kč
DPH 15%	245 475,00 Kč
DPH 21%	<u>8.400,00 Kč</u>
Celkem konečná cena vč. DPH	1 930 375,00 Kč

Ostatní ustanovení obsažená v SoD č. 734/2017, ze dne 17. 08. 2017 se nemění. Změna vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Přílohu tvoří položkové rozpočty víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Bohumíně, dne 20. 10. 2017

V Bohumíně, dne 20. 10. 2017

Ing. Petr Vícha v. r.

za zadavatele
Ing. Petr Vícha – starosta města

Jiří Müller v. r.

za zhotovitele
Jiří Müller – jednatel společnosti