

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo



MBNPP0009BIC

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0143/2017/2
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
na realizaci díla

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMU NA SÍDLIŠTI II

Část 04 – dům č.p. 957-958 (SO 11 – Dům č.p. 957-958)

Článek I. - Smluvní strany

Objednatel

Obchodní název: **Město Bystřice nad Pernštejnem**
Sídlo: 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405
Zastoupená: Ing. Karlem Pačiskou, starostou města
IČ: 00294136
DIČ: CZ 00294136
Telefon, E-mail: tel. 566 590 311, posta@bystricenp.cz

Dále též jen objednatel

Zhotovitel

Obchodní firma/název: **TS města a.s.**
Sídlo: K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného KS v Brně, oddíl B, vložka 1988
IČ: 253 03 660
DIČ: CZ25303660
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 115-744480297/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Roman Kekrt
Telefon, E-mail: 602 759 601, kekrt@ts-bystrice.cz
Zástupce ve věcech technických: František Flos
Telefon, E-mail: 722 968 871, stavoflos@seznam.cz
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Dále též jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění některých bodů původní smlouvy o dílo a Zvláštních obchodních podmínek a dodatků smlouvy o dílo č.1 a 2.

V. Cena za dílo

5.1 CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH DLE ČLÁNKU V. TÉTO SMLOUVY A DODATKŮ Č. 1 A 2 JE STANOVENA VE VÝŠI :

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Původní cena díla bez DPH | 9.301.883,25 Kč |
| Výše DPH (sazba 15%) | 1.395.282,49 Kč |
| Výše DPH (sazba 21%) | 0,-- Kč |

Celková cena díla včetně DPH
(dále též „Cena za provedení díla“)

10.697.165,74 Kč

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

5.1 CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH DLE ČLÁNKU V. TÉTO SMLOUVY A DODATKŮ Č. 1, 2 A 3 JE STANOVENA VE VÝŠI :


| | |
|--|------------------------|
| Původní cena díla bez DPH | 9.301.883,25 Kč |
| Cena více prací bez DPH | 123.554,05 Kč |
| Cena méně prací bez DPH | 310.903,62 Kč |
| Celková nová cena díla bez DPH (dále též „Cena za provedení díla“) | 9.114.533,68 Kč |

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

V Bystřici n. P. 1. 11. 2017



Ing. Karel Pačiska
Za objednatele

Mgr. Josef Vojta
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem



V Bystřici n. P.

T S města a.s.
K Ochozi 666
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
DIČ: CZ25303660
Tel.: 566 552 595


Ing. Roman Kekrt
Za zhotovitele: