



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. DS201600772

„Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. Května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

číslo Dodatku: DS201701222

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora
ve věcech technických: panem [REDACTED]
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Energy Benefit Centre a.s.
se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
zastoupené: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 29029210
DIČ: CZ 29029210
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vl. 15915
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

Smluvní strany dne 23. 9. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. 0060/16/0256, DS201600772 a dne 9. 2. 2017 dodatek č.1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. Května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“ v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) včetně zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy a dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS), dále též „dílo“, a to na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky.

statutární město Liberec
Doručeno: 19.10.2017
CJ MML 217350/17
pr.11ohv:0
listy: 3



mm1bes6557c4db

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „dodatek“) je změna dílčího termínu plnění díla sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. III. Termín plnění, a to pro zpracování dokumentace pro provádění stavby. Důvodem je projednávání a konzultování dokumentace s dotčenými orgány státní správy (DOSS), které je z hlediska lhůt delší a náročnější, než objednatel předpokládal. V důsledku toho je nutné dílčí termín plnění prodloužit a nevázat předání dokumentace pro provádění stavby (DPS) s termínem podpisu smlouvy, jak bylo původně sjednáno.

III. Termín plnění

1. V ustanovení čl. III. odst. 2 Smlouvy „Dokončení a předání díla“ se písm. b) tímto dodatkem mění takto:
 - a) **Dokumentace pro provádění stavby (DPS)** do 4 týdnů od vydání kladného stanoviska stavebního úřadu (vč. zpracování připomínek a podmínek jednotlivých účastníků řízení a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace)

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Liberec č. 813/2017 ze dne 29. 8. 2017.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.


3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci, dne 26. 10. 2017

V Praze, dne 18. 10. 2017



Statutární město Liberec
Tomáš Kysela, náměstek primátora
Objednatel



Energy Benefit Centre a.s.
Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
Zhotovitel

