

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 2 - KoPÚ Fojtovice u Heřmanova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	28.02.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	560	700	392 000	31.05.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	35	4 900	171 500	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	168	2 800	470 400	28.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	560	220	123 200	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	560	500	280 000	15.6.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 464 600</b>	<b>15.6.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	560	473	264 880	31.03.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	2 500	50 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 100	22 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 200	22 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	560	600	336 000	15.7.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>724 880</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	560	400	224 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>224 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	300	1800	540 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>540 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 464 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	724 880 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	224 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	540 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 953 480 Kč</b>
DPH 21% v Kč	620 231 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 573 711 Kč</b>

V Teplicích dne .....

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Pavel Pojer  
 zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu  
 pro Ústecký kraj

.....  
 Jaromír Prošek  
 prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.  
 reprezentant společnosti pro Děčínsko