

Dodatek č.1 k SOD z 21.08.2017

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

zastoupený : František Kinský, starosta města

telefon: 494 337 111

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č.účtu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Václav Daněk

sídlo: Nábřeží 195, 517 01 Solnice

IČ: 412 50 257

DIČ : CZ5810141887

zastoupený : Václavem Daňkem

telefon:

email:

bank. spojení:

č. účtu:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Václav Daněk

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Václav Daněk

(dále jen zhotovitel)

Tato smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

II.

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 21.08.2017 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: „**Revitalizace nádrže v části obce Kozodry, Kostelec nad Orlicí**“.

III.

3.1. Na základě dohody smluvních stran se bod 3.1.b) mění následovně:

b) Provedení (dokončení a předání díla) : do 13. 12.2017

3.2. Na základě změny rozsahu prací, upřesnění jednotlivých detailů stavby a uve přiloženého odsouhlaseného změnového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb sjednávají účastníci cenu díla takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	502.910,03	105.611,11	608.521,14
Vícepráce celkem	235.377,30	49.429,23	284.806,53
Cena díla celkem	738.287,33	155.040,34	893.327,67

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V.

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran.

VI.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne *16.10.2017*

Číslo usnesení RM *24/2017*

V Kostelci nad Orlicí dne *31. 10. 2017*

V Solnici dne *26. 10. 2017*

Objednatel :

Zhotovitel :

.....
Za město Kostelec nad Orlicí
František Kinský, starosta města

.....
Václav Daněk
majitel