

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1719 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Platiště nad Labem, Říčařova 181 – vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu sociálního zařízení v hasičské zbrojnici**

**Objednatel:** Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace  
**Sídlo:** Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
**Zastoupený ředitelkou:** Ing. Jaroslavou Bernhardovou  
**Telefon:** 495 774 111  
**ID datové schránky:** rkyk8m9  
**IČ:** 648 11 069  
**DIC:** CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
Milan Vencbauer, technik, tel. 604 204 482, email vencbauer@snhk.cz  
Jiří Sčebel, vedoucí TO, tel. 739 680 060, email scebel@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** Ing. Jiří Kodýtek  
**Místo podnikání:** xxx  
**Telefon:** xxx  
**Email:** xxx  
**IČ:** 486 39 605  
není plátcem DPH  
**Bankovní spojení:** xxx  
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

### I.

Z důvodu nutnosti zajištění výjimky z OTP (stavba na hranici pozemku přesahuje stávající zastavěnou část) se mění termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 21.4.2017 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 formou tohoto dodatku č. 2.

### II.

1. Původní text druhé věty čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:  
Zhotovitel provede a předá čistopis díla a podá žádost  
o územní a stavební řízení ve lhůtě do: **26.2.2018**
2. Původní text prvního bodu čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem s tím, že právo fakturovat část ceny za dílo zhotoviteli vzniká dokončením a převzetím čistopisu díla objednatelem, podání žádosti o územní a stavební řízení a podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran, a to ve výši 60% celkové ceny díla. Zbývající část ceny za dílo ve výši 40% celkové ceny díla bude vyfakturována po úplném dokončení.

3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

### III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Hradci Králové dne 20.10.2017

.....  
za zhotovitele  
Ing. Jiří Kodýtek

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:  
Správce rozpočtu:  
Dne:20.10.2017