

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/14/2300/76

číslo smlouvy dodavatele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Roman Štěpánek, technicko-investiční nám.

Petr Kalous, vedoucí odd. 2300

Gabriela Tesařová - TDI

2. Dodavatel: sinpps s.r.o.

A.Staška 34, 140 00 Praha 4

IČ: 62584332

DIČ : CZ62584332

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú. : 85147369/0800

zastoupen: Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Božovský, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Jan Božovský

Ing. Pavel Jeřábek

II. Předmět DODATKU č. 1

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: „Machovcova, Praha 4, č. akce 999382 - PD a IČ“ je změna lhůt plnění díla.



