

Heb

Dodatek č. 1

k Prováděcí smlouvě na Rámcovou smlouvu

č. smlouvy objednatele : TPR/17/144, č. smlouvy konzultanta : AT51705004

uzavřené dne 26. 06. 2017 (dále jen „smlouva“)

„Prováděcí smlouva

na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP č. 01UK-002891,

„D6 Ústecký kraj“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 56, 140 00 Praha

zastoupené : [REDACTED]

jehož jménem jedná [REDACTED]

IČ : 659 93 390

DIČ : CZ65993390

bankovní spojení : [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

Sdružení „ATEM – SATRA“

Konzultant ATEM – Ateliér ekologických modelů s. r. o. (vedoucí účastník sdružení)

se sídlem : Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4

jehož jménem jedná : [REDACTED]

IČ : 271 81 278

DIČ : CZ27181278

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102483

Řádný účastník sdružení společnost SATRA, spol. s r. o.

se sídlem : Sokolská 32, 120 00 Praha 2

IČ : 185 84 209

DIČ : CZ18584209

(dále také jen „*Konzultant*“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k tomu, že dnem 1. 11. 2017 dochází k nabytí účinnosti novely zák. č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na ŽP a bude třeba postupovat podle této novely, nahrazuje se na základě žádosti Konzultanta a po vzájemné dohodě obou smluvních stran, v čl. III, odst 1. smlouvy, následující text takto:

Zpracování dokumentace EIA – koncept do 16. 11. 2017

II. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení výše uvedené Prováděcí smlouvy ze dne 26. 06. 2017, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Konzultant obdrží po dvou výtiscích.

v Karlových Varech dne: 26-10-2017

v Praze dne: 26/10/2017



Správa Karlovy Vary



ATEM – Ateliér ekologických modelů s. r. o.

