

DODATEK Č. 1

Uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Smluvní strany

Střední škola technická a dopravní Ostrava – Vítkovice, p.o.

Moravská 2, Ostrava – Vítkovice, PSČ 736 01

IČ: 14451093

DIČ: CZ14451093

Peněžní ústav: Komerční banka Ostrava

Číslo účtu: 714 30761/0100

zastoupena Bc. Petrem Cholevou - zástupcem statutárního orgánu

dále jen **objednavatel**

Fachstav, s.r.o.

Frydek-Místek, Družstevní 844, PSČ 738 01

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40463

zastoupený: Mgr. Lukášem Michnou – jednatelem společnosti

IČ: 268 49 437

DIČ: CZ268 49 437

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Lukáš Michna – jednatel společnosti

dále jen **dodavatel**

II.

Předmět změny smlouvy

Tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 14. 08. 2017 (dále jen smlouva) uzavřená mezi smluvními stranami dle čl. I. tohoto dodatku. Smlouva se týká díla: „**Oprava rozvodů vody a koupelen v objektu tělocvična při SŠTD O-Vítkovice.**“

1) čl. V. Doba plnění se stávající text odst. 2. ruší a nahrazuje nově textem :

2. Kompletní dílo bude objednateli předáno do 12. 10. 2017

2) čl. VI. Cena díla se stávající text odst. 1. ruší a nahrazuje nově textem :

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 749 616,40,-- Kč


Cena podléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

**III.
Ostatní**

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14. 08. 2017 zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 2) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č.1 - Kalkulace nákladů

Fachstav, s.r.o. -3-



za objednatele

Bc. Petr Choleva
zástupce statutárního orgánu

za zhotovitele

Mgr. Lukáš Michna
jednatel

