

na výrobu a dodávku kancelářského nábytku

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi níže uvedenými stranami.

Smluvní strany

Objednatel: **Kancelář veřejného ochránce práv**
Adresa (sídlo): Údolní 39
602 00 Brno
Česká republika
Smluvní zástupce: JUDr. Pavel Pořízek, PhD., vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv
IČ: 70836981
DIČ:
Kontaktní os.: Ing. Rudolf Kuda
rudolf.kuda@ochrance.cz
542 542 453

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **KORYNA a.s.**
Adresa (sídlo): Kopečná 940/14
602 00 Brno – Staré Brno
Česká republika
Smluvní zástupce: JUDr. Petr Holub, člen představenstva
Zapsaný: V obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4095
IČ: 26309165
DIČ: CZ26309165
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
1210000118/6800
SWIFT VBOECZ2X
IBAN CZ6668000000001210000118
Kontaktní os.: Ing. Adam Brandejs
adam.brandejs@koryna.cz
+420731605979

dále jen „zhotovitel“

I.

1. Smluvní strany tímto sjednávají Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. zhotovitele 0720 / 2017 ze dne 25. 7. 2017, jejímž předmětem je realizace dodávek s názvem „výroba a dodávka kancelářského nábytku pro vybavení pracovišť“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na změně rozsahu dodávek, spočívající v navýšení předmětu plnění. Tato změna rozsahu je zachycena v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku. Příloha je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody, že Dodatkem č.1 se navyšuje rozsah dodávek uvedený ve **Článku 2. Předmět plnění, bod 2.1. Smlouvy**. Navýšení rozsahu je specifikováno v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na tomto novém znění **Článku 3. Doba a místo plnění, bod 3.1. Smlouvy**:
- 3.1. *Zhotovitel začne práce na provádění díla specifikovaného ve čl. 2.1. a příloze č. 1 po podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitel předá dílo objednateli nejpozději v termínu do 31. 12. 2017.*
3. **Článek 4. Cena díla, Smlouvy** se tímto Dodatkem mění takto:
- 4.1. *Cena za dílo je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v celkové výši:* **533 084,00 Kč bez DPH**
Z toho navýšení ceny bez DPH vlivem Dodatku č.1: **345 237,00 Kč bez DPH**
- 4.2. *K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována (v souladu s platnými právními předpisy) 21% DPH ve výši:* **111 947,64 Kč**
- 4.3. *Cena za dílo včetně DPH činí:* **645 032,00 Kč včetně DPH**
Jedná se o cenu maximálně přípustnou. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec čl. 2.1.a přílohy č. 1 bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
4. Smluvní strany se dohodly na doplnění **Článku 5. Platební podmínky, Smlouvy** o toto znění:
- 5.4. *Zhotovitel je oprávněn fakturovat následovně:*
- a) *první daňový doklad bude vystaven po řádném odevzdání části Předmětu plnění, a to v rozsahu dle původního znění Smlouvy o dílo,*
- b) *druhý daňový doklad bude vystaven po odevzdání části Předmětu plnění, a to v rozsahu úpravy Dodatku č.1 Smlouvy.*

III.

- Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
- Tento Dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

- 1) Specifikace navýšení předmětu plnění ... (počet stran: 1)

V Brně, dne 27. října 2017

V Brně, dne

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
za spol. KORYNA a.s.
JUDr. Petr Holub
člen představenstva

.....
za Kancelář veřejného ochránce práv
JUDr. Pavel Pořízek, PhD.,
vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv