



DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě na zajištění výkonu koordinátora BOZP uzavřené dne 27.02.2017

Smluvní strany:

1. Město TŘINEC

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]

jako příkazce na straně jedné (dále jen „**příkazce**“)

a

2. HGH safety s. r. o.

sídlem: Drahobejlůva 1072/10, 190 00 Praha 9
Divize Morava: nám. Míru 559, 739 61 Třinec
jednající: Mgr. Ing. Lešek Harok, jednatel společnosti
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 018 07 544
DIČ: CZ01807544
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. účtu: [REDACTED]

jako příkazník na straně druhé (dále jen „**příkazník**“ nebo „**koordinátor BOZP**“)



I.
Předmět dodatku

Z důvodu celkového posunu termínu realizace stavby „Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení, Nebory 360, Třinec“ požádal příkazník o uzavření dodatku o navýšení ceny o 156.000 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách příkazní smlouvy č. 2017/02/009/Du na stavbu „**Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení, Nebory 360, Třinec**“ ze dne 20.02.2017 (dále jen „smlouva“):

1. Článek IV. odst. IV. 2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Předpokládaný termín zahájení činnosti:	02/2017
Předpokládaný termín ukončení činnosti:	04/2018
Předpokládaná doba plnění:	420 dnů

Stanovené termíny jsou pouze orientační. Přesné termíny stanoví příkazce po projednání s příkazníkem v návaznosti na dokončení výběru zhotovitele.

2. Článek V. odst. V. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP v rozsahu sjednaném touto smlouvou se sjednává dohodou o její výši a činí:

Vypracování plánu BOZP:	9.000 Kč bez DPH
Činnost koordinátora	310.000 Kč bez DPH
Celkem:	319.000 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.


II.
Závěrečná ujednání

- Znění ostatních ustanovení příkazní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce a 1 příkazník.
- O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3592 ze dne 09.10.2017.

19. 10. 2017

V Třinci dne


Za příkazce:



RNDr. Věra Palkovská
starostka města

V Třinci dne 31. 10. 2017

Za příkazníka:



Mgr. Ing. Lešek Harok
jednatel společnosti