

# DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 4236036549

## „Meranie hlučnosti povrchu vozovky“

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

**Objednatel: EUROVIA SK, a.s.,**  
Osvoboditeľov 66  
040 Košice  
Zastoupený:  
Ing. Róbert Šinály - podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a obchodný riaditeľ  
IČO: 31651518  
DIČ: 2020490274

a

**Zhotovitel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.**  
Líšeňská 33a, 636 00 Brno  
Zápis v rejstříku veřejně výzkumných institucí vedeném MŠMT  
Zastoupené: ředitelem RVV  
IČO: 44994575 DIČ: CZ44994575  
Telefon: 541 641 711

### 1.

1. Dne 18. 9. 2017 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i akceptovalo objednávku EUROVIA SK, a.s, č. 4236036549, jejímž předmětem je měření hlučnosti povrchu vozovky vybraných úseků nízkohlučných povrchů pozemních komunikací v okolí obce Košice.

2. Smluvní strany se spolu dohodly na změně objednávky tak, jak je uvedeno v čl. 2 tohoto dodatku. Důvodem pro změnu objednávky je zpoždění ze strany objednatele stavby Michalovce, kdy zhotovitel EUROVIA SK, a.s. tak nedokončí pokládku nízkohlučného povrchu, který má být měřen dříve než na jaře roku 2018.

### 2.

1. S účinností ode dne uzavření tohoto dodatku se dodací lhůta mění na 30. 4. 2018.

2. V ostatním zůstává objednávka č. 4236036549 beze změn.

### 3.

1. Tento dodatek je podepsán ve 3 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

2. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Za objednatele: 27. 10. 2017

Za zhotovitele:

V Košicích dne:



V Brně dne: 30. 10. 2017

Ing. Peter Domanič  
Vedúci sektora Michalovce

Ing. Jirí Jedlička  
Ředitel RVV