

## Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.1	Změnový list 1.1 - Obklad nadpraží - sádrokartonová konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>191 568,35</b>
1	342267111	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm	m	213,07500	691,00	147 234,83
		102,103,104/61 : 4+4+4,1		12,1		
		105,106,107,108/62 : 3,6+3,7+3,4+3,3		14		
		109,110,119/61 : 4,1+3,3+4,1		11,5		
		116,117/63 : 7,05		7,05		
		120/19 : 2,85		2,85		
		121,122/17,18 : 4,7+4,65		9,35		
		123/20 : 2,185+2,18		4,365		
		127/26 : 4,4		4,4		
		203/69 : 7,925+7,615		15,54		
		207/67 : 4,790		4,79		
		208/15 : 2,85		2,85		
		209,210/17,18 : 4,7+4,65		9,35		
		211/20 : 2,185+2,18		4,365		
		215/26 : 4,6		4,6		
		302,303/72 : 7,5		7,5		
		307,308/72 : 7,3		7,3		
		310,311/67 : 4,6+8		12,6		
		305/71,74 : 14,4		14,4		
		312,313/67 : 7,7+4,6		12,3		
		314/15 : 2,85		2,85		
		315,316/17,18 : 4,7+4,65		9,35		
		317/20 : 2,185+2,18		4,365		
		321/26 : 4,4		4,4		
		101/100,101 : (3*2,3)+1,3		8,2		
		201/100,102,103,104,105 : 2,3+1,3+4,2+4+1,8		13,6		
		301/104,106,107 : 4+3+2,1		9,1		
2	34226491	Příplatek k pohledu sádrokart. za oblý pohled	ks	3,00000	1 450,00	4 350,00
3	342264098	Příplatek k pohledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	191,76750	208,50	39 983,52
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>102 722,78</b>
4	713131130	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	191,76700	60,60	11 621,08
5	63151408	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 120 mm	m2	395,04002	182,00	71 897,28
		(191,767*2)*1,03		395,04002		
6	713111221	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, vč.materiálu	m2	191,76750	66,20	12 695,01
		213,075*0,9		191,7675		
7	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2 769,96000	2,35	6 509,41
<b>Díl: 784</b>		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>9 262,37</b>
8	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	191,76750	47,00	9 013,07
9	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	191,76750	1,30	249,30

## Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.2	Změnový list 1.2 - Nová okna 4.NP - levá část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6 Úpravy povrchů</b>						<b>17 608,12</b>
1	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	39,35000	224,00	8 814,40
2	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	13,64000	292,00	3 982,88
3	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,64000	39,00	531,96
4	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	20,00000	32,00	640,00
5	632421190	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.80 mm, podklad parapetů	m2	3,04000	1 197,00	3 638,88
				15,2*0,2	3,04	
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>806,00</b>
6	622451122	Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená	m2	4,03000	200,00	806,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>3 295,00</b>
7	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken a dveří včetně křidel	m2	26,36000	125,00	3 295,00
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>						<b>1 540,21</b>
8	997013510	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením	t	0,73800	367,00	270,85
9	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,73800	1 720,00	1 269,36
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>236,16</b>
10	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,73800	320,00	236,16
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>185 394,90</b>
11	766622132	Montáž hliníkových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	24,32000	600,00	14 592,00
12	OZN38	okno hliníkové otevíravé vyklápěcí 150 x 160 cm	kus	1,00000	13 123,00	13 123,00
13	OZN39	okno hliníkové otevíravé vyklápěcí 240 x 160 cm	kus	4,00000	21 854,00	87 416,00
14	OZN40	okno hliníkové otevíravé vyklápěcí 205 x 160 cm	kus	2,00000	19 680,00	39 360,00
15	766641132	Montáž dveří 1křídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
16	OZN38	dveře hliníkové balkonové jednokřídle s nadsvětlíkem 80 x 255 cm	kus	1,00000	20 140,00	20 140,00
17	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	54,55000	38,00	2 072,90
18	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,00000	165,00	165,00
19	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	6,00000	120,00	720,00
20	607941040	desky parapetní dřevěné poplastované bílé barvy	m	15,20000	305,00	4 636,00
21	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	14,00000	45,00	630,00
22	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	1,60000	650,00	1 040,00
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>1 261,60</b>
23	767627103	Montáž - krycí lišty	m	15,20000	25,00	380,00
24	562840000	krycí, začišťovací lišta na balkony včetně spojovacího materiálu- styk dozdivek parapetů a stávající, podlahy balkonu	m	15,20000	58,00	881,60
<b>Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>						<b>879,06</b>
25	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	18,20000	47,00	855,40

### Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.2	Změnový list 1.2 - Nová okna 4.NP - levá část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
26	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	18,20000	1,30	23,66
<b>Díl: 786</b>		<b>Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>				<b>13 443,60</b>
27	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	26,36000	125,00	3 295,00
28	611000000	žaluzie zastiňovací hliníková vnitřní	m2	26,36000	385,00	10 148,60

## Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.3	Změnový list 1.3 - Změna velikosti výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 700,00</b>
1	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken a dveří včetně křidel	m2	13,60000	125,00	1 700,00
		změna rozměrů : 13,6	13,6			
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>793,06</b>
2	997013510	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením	t	0,38000	367,00	139,46
		Změna rozměrů : 0,38	0,38			
3	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,38000	1 720,00	653,60
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>553 217,80</b>
4	OZN26Z	okno hliníkové otevíravé vyklápěcí 190 x 260 cm	kus	3,00000	24 803,00	74 409,00
5	OZN63Z	okno hliníkové otevíravé vyklápěcí 180 x 260 cm	kus	6,00000	26 615,00	159 690,00
6	OZN69Z	okno hliníkové otevíravé vyklápěcí 180 x 260 cm	kus	6,00000	26 413,00	158 478,00
7	OZN72Z	okno hliníkové otevíravé vyklápěcí 180 x 260 cm	kus	6,00000	25 553,00	153 318,00
8	766622133	Montáž hliníkových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	13,60000	520,00	7 072,00
9	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	6,60000	38,00	250,80
<b>Díl: 786</b>		<b>Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>				<b>6 936,00</b>
10	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	13,60000	125,00	1 700,00
11	611000000	žaluzie zastíňovací hliníková vnitřní	m2	13,60000	385,00	5 236,00

### Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.3a	Změnový list 1.3a - Změna velikosti výplní otvorů - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-470 322,00</b>
1	OZN26	okno hliníkové otevíravé vyklápěcí 190 x 250 cm	kus	-3,00000	23 850,00	-71 550,00
2	OZN63	okno hliníkové otevíravé vyklápěcí 165 x 230 cm	kus	-6,00000	21 585,00	-129 510,00
3	OZN69	okno hliníkové otevíravé vyklápěcí 165 x 240 cm	kus	-6,00000	22 352,00	-134 112,00
4	OZN72	okno hliníkové otevíravé vyklápěcí 165 x 250 cm	kus	-6,00000	22 525,00	-135 150,00

## Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.4	Změnový list 1.4 - Demontáž dř.obkladu, podezdívky, hydroizolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>14 064,52</b>
1	311272323	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	m3	10,01145	1 050,00	10 512,02
		124,125/23 : 2*(1,9*1*0,3)		1,14		
		207/67 : 1*(2,65*0,92*0,3)		0,7314		
		212,214/23 : 2*(1,9*0,96*0,3)		1,0944		
		311,312,313/67 : 5*(2,65*0,92*0,3)		3,657		
		305/71 : 2*(1,5*0,95*0,3)		0,855		
		305/74 : 1*((0,845+1,68+1,68+0,845)*0,95*0,3)		1,43925		
		318,320/23 : 2*(1,9*0,96*0,3)		1,0944		
2	342291121	Ukotvení příček ke stávajícím konstrukcím plochými kotvami	m	28,42000	125,00	3 552,50
		124,125/23 : 2*(2*1)		4		
		207/67 : 1*(2*0,92)		1,84		
		212,214/23 : 2*(2*0,96)		3,84		
		311,312,313/67 : 5*(2*0,92)		9,2		
		305/71 : 2*(2*0,95)		3,8		
		305/74 : 1*(2*0,95)		1,9		
		318,320/23 : 2*(2*0,96)		3,84		
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů</b>				<b>18 320,96</b>
3	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	33,37150	39,00	1 301,49
		124,125/23 : 2*(1,9*1)		3,8		
		207/67 : 1*(2,65*0,92)		2,438		
		212,214/23 : 2*(1,9*0,96)		3,648		
		311,312,313/67 : 5*(2,65*0,92)		12,19		
		305/71 : 2*(1,5*0,95)		2,85		
		305/74 : 1*((0,845+1,68+1,68+0,845)*0,95)		4,7975		
		318,320/23 : 2*(1,9*0,96)		3,648		
4	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	33,37150	212,00	7 074,76
5	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	33,37150	298,00	9 944,71
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>313,05</b>
6	997013510	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením	t	0,15000	367,00	55,05
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,15000	1 720,00	258,00
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>2 081,92</b>
8	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	6,50600	320,00	2 081,92
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>3 093,99</b>
9	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	12,58000	87,30	1 098,23
		2.NP :		6,29		
		(2,55+0,2+4,4+0,2+4,35+0,2+2,185+0,2+1,24+0,2)*0,4				
		3.NP :		6,29		
		(2,55+0,2+4,4+0,2+4,35+0,2+2,185+0,2+1,24+0,2)*0,4				
10	62831114	Pás asfaltovaný oxidovaný IPA V60 S 35	m2	18,87000	81,50	1 537,91
		12,58*1,5		18,87		

## Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.4	Změnový list 1.4 - Demontáž dř.obkladu, podezdívky, hydroizolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
11	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena <i>12,58</i>	m2	12,58000 <i>12,58</i>	9,50	119,51
12	11163111	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL <i>12,58*0,4</i>	kg	5,03200 <i>5,032</i>	43,30	217,89
13	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	29,74000	4,05	120,45
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>3 083,53</b>
14	766411811	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	33,37150	92,40	3 083,53
<b>Díl: 784</b>		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>1 611,84</b>
15	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	33,37150	47,00	1 568,46
16	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	33,37150	1,30	43,38

## Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.5	Změnový list 1.5 - Úprava ostění vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>214 494,89</b>
1	349231821	Přízdívka tvárnice nebo EPS ostění tl do 300 mm	m2	144,44100	1 485,00	214 494,89
		004,005/80 : 6*(1,7+2*1,43)*0,3		8,208		
		009,010,013,014/83 : 4*(2,25+2*1,4)*0,3		6,06		
		011/84 : 1*(2+2*1,45)*0,3		1,47		
		011/85 : 1*(0,5+2*1,4)*0,3		0,99		
		013/87 : 1*(1,4+2*1,4)*0,3		1,26		
		015/97 : 1*(1,6+2*1,45)*0,3		1,35		
		016/93 : 2*(0,7+2*1,4)*0,3		2,1		
		017/92,93 : 2*(0,7+2*1,4)*0,3		2,1		
		018/95 : 1*(1,65+2*1,4)*0,3		1,335		
		019/94 : 1*(1,63+2*1,43)*0,3		1,347		
		020/98 : 1*(1,1+2*0,6)*0,3		0,69		
		021/99 : 1*(1,65+2*1,4)*0,3		1,335		
		022/91 : 1*(1,15+2*0,45)*0,3		0,615		
		022/88 : 1*(1,7+2*1,28)*0,3		1,278		
		022/89 : 2*(1,53+2*1,05)*0,3		2,178		
		022/90 : 4*(1,55+2*0,75)*0,3		3,66		
		102, 103, 104/61 : 3*(2*2,3)*0,3		4,14		
		105, 106, 107, 108/62 : 4*(2*2,3)*0,3		5,52		
		109, 110, 119/61 : 3*(2*2,3)*0,3		4,14		
		111/65 : 1*(3,75+2*2,5)*0,3		2,625		
		111/66 : 1*(3,64+2*2,5)*0,3		2,592		
		114,115/64 : 4*(0,65+2*1,55)*0,3		4,5		
		127/26 : 1*(2*2,5)*0,3		1,5		
		125/27 : 1*(2,85+2*2,4+2*0,9)*0,3		2,835		
		120/19 : (0,3*2,35)+(0,3*3,3)		1,695		
		128,129,130/28 : 4*(0,65+2*1,6)*0,3		4,62		
		201,206/01 : 1*(2,15+2*12,55)*0,3		8,175		
		202/67 : 1*(2,65+2*2,45)*0,3		2,265		
		207/67 : 1*(2*2,45)*0,3		1,47		
		216,217,218/29 : 4*(0,65+2*2,18)*0,3		6,012		
		304,306/73 : 2*(1,65+2*3,03)*0,3		4,626		
		310,311,312,313/67 : 6*(2*2,45)*0,3		8,82		
		305/71,74 : 2*(2*2,7)*0,3		3,24		
		6*0,95*0,3		1,71		
		2*2,7*0,3		1,62		
		321/26 : 1*(2*2,5)*0,3		1,5		
		323,324,325/29 : 4*(0,65+2*2,18)*0,3		6,012		
		403,404,405,409,410,411/34 : 1*(2,65+2*1,9+2*0,63)*0,3		2,313		
		407/35,36 : 2*(2,4+2,1+1,52+0,58)*0,3		3,96		
		415/38 : 1*(2,3+2,55+1,6+0,95)*0,3		2,22		
		414,418/42 : 3*(0,65+2*1,7)*0,3		3,645		
		101/100,101 : 4*(2*2,35)*0,3		5,64		
		201/100,102,103,104,105 : 5*(2*2,35)*0,3		7,05		
		301/104,106,107 : (2*(2*2,35)+1*(2*2))*0,3		4,02		
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů</b>				<b>156 599,77</b>

## Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.5	Změnový list 1.5 - Úprava ostění vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
2	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	166,10715	39,00	6 478,18
		144,441*1,15		166,10715		
3	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	166,10715	212,00	35 214,72
4	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	201,07475	298,00	59 920,28
		ostění : 144,441		144,441		
		parapet : 226,535*0,25		56,63375		
5	632421190	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.80 mm, podklad parapetů	m2	45,93700	1 197,00	54 986,59
		004,005/80 : 6*1,7*0,2		2,04		
		009,010,013,014/83 : 4*2,25*0,2		1,8		
		011/84 : 1*2*0,2		0,4		
		011/85 : 1*0,5*0,2		0,1		
		013/87 : 1*2,3*0,2		0,46		
		015/97 : 1*(1,6+2*1,45)*0,2		0,9		
		016/93 : 2*1,6*0,2		0,64		
		017/92,93 : 2*0,7*0,2		0,28		
		018/95 : 1*1,65*0,2		0,33		
		019/94 : 1*1,63*0,2		0,326		
		021/99 : 1*1,65*0,2		0,33		
		022/91 : 1*1,15*0,2		0,23		
		022/88 : 1*1,7*0,2		0,34		
		022/89 : 2*1,53*0,2		0,612		
		022/90 : 4*1,55*0,2		1,24		
		105, 106, 107, 108/62 : 4*2,05*0,2		1,64		
		111/65 : 1*3,78*0,2		0,756		
		111/66 : 1*3,64*0,2		0,728		
		114,115/64 : 4*0,65*0,2		0,52		
		112,113,116,117/63 : 6*1,8*0,2		2,16		
		120/19 : 1*2,55*0,2		0,51		
		121/17 : 1*4,4*0,2		0,88		
		122/18 : 1*4,35*0,2		0,87		
		123/20 : 1*2,185*0,2		0,437		
		127/26 : 1*1,9*0,2		0,38		
		125/27 : 2*0,975*0,2		0,39		
		128,129,130/28 : 4*0,65*0,2		0,52		
		131/24 : 1*3,5*0,2		0,7		
		131/30 : 1*1,75*0,2		0,35		
		201,206/01 : 1*2,15*0,2		0,43		
		202/67 : 1*2,65*0,2		0,53		
		203/69 : 6*1,65*0,2		1,98		
		204,205/70 : 2*3,9*0,2		1,56		
		215/26 : 1*1,9*0,2		0,38		
		216,217,218/29 : 4*0,65*0,2		0,52		
		302,303,307,308/72 : 6*1,65*0,2		1,98		
		304,306/73 : 2*1,65*0,2		0,66		

## Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.5	Změnový list 1.5 - Úprava ostění vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		321/26 : 1*1,9*0,2			0,38	
		322/27 : 2*0,975*0,2			0,39	
		323,324,325/29 : 4*0,65*0,2			0,52	
		402/41 : 1*5,9*0,2			1,18	
		403,404,405,409,410,411/34 : 6*2,65*0,2			3,18	
		406,413/43 : 2*1,65*0,2			0,66	
		407/35,36 : 2*3,6*0,2			1,44	
		407/35 : 1*1,52*0,2			0,304	
		407/36 : 1*1,52*0,2			0,304	
		415/38 : 1*1,6*0,2			0,32	
		415,416/39 : 2*2,4*0,2			0,96	
		415,416/40 : 2*2,05*0,2			0,82	
		414,418/42 : 3*0,65*0,2			0,39	
		101/100,101 : (3*2,3+1,3)*0,2			1,64	
		201/100,102,103,104,105 : (2,3+1,3+4,2+4+1,8)*0,2			2,72	
		301/104,106,107 : (4+3+2,1)*0,2			1,82	

### Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.5a	Změnový list 1.5a - Úprava ostění vnitřní - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů</b>				<b>-312 377,18</b>
1	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	-262,94375	292,00	-76 779,58
2	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	-1 051,77500	224,00	-235 597,60

### Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.6	Změnový list 1.6 - Úprava ostění vnější

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>25 695,40</b>
1	622451122	Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená	m2	128,47700	200,00	25 695,40
		1284,77*0,1		128,477		

### Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.6a	Změnový list 1.6a - Úprava ostění vnější - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>-56 611,34</b>
1	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty <i>-(170,413-30,47-12,44)</i>	m2	-127,50300	212,00	-27 030,64
				<i>-127,503</i>		
2	623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace	m2	-127,50300	232,00	-29 580,70

### Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.7	Změnový list 1.7 - Doplnění maleb vnitřních

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>18 116,68</b>
1	783125230	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	122,41000	148,00	18 116,68
<b>Díl: 784</b>		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>31 728,03</b>
2	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	47,52000	15,80	750,82
3	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	641,35000	47,00	30 143,45
4	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	641,35000	1,30	833,76

### Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.8	Změnový list 1.8 - Změna demontáže ocelových konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>-1 340,67</b>
1	997013510	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením	t	3,88100	367,00	1 424,33
2	99701998	Likvidace ocel.konstrukcí	soub	-1,00000	2 765,00	-2 765,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>26 672,20</b>
3	76799689	Demontáž atypických ocelových konstrukcí - fasádní stěny	m2	70,19000	380,00	26 672,20

## Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.8a	Změnový list 1.8a - Změna demontáže ocelových konstrukcí - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-8 773,75</b>
1	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken a dveří včetně křidel	m2	-70,19000	125,00	-8 773,75

01 : -2\*(2,15\*12,55)

-53,965

41 : -5,9\*2,75

-16,225

<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>-4 101,62</b>
2	997013510	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením	t	-1,96532	367,00	-721,27
3	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,96532	1 720,00	-3 380,35

### Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.9	Změnový list 1.9 - Aula - demontáž ocelové konstrukce oken a dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				<b>6 240,00</b>
1	HZS1	Hodinová zúčtovací sazba - kontrola po demontáži ocelových konstrukcí - zvýšené riziko požáru	hod	24,00000	260,00	6 240,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>26 230,00</b>
2	76799688	Demontáž atypických ocelových konstrukcí - ocelové profily ztužující, ocel stěna, vč.likvidace	soub	1,00000	22 150,00	22 150,00
3	93890198	Příplatek za přemístění svislé - jeřáb, hydraulická ruka	hod	6,00000	680,00	4 080,00

## Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.9a	Změnový list 1.9a - Aula - demontáž ocelové konstrukce - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-3 606,56</b>
1	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken a dveří včetně křidel	m2	-28,85250	125,00	-3 606,56

71 :  $-(2*(1,5*2,7))$

-8,1

74 :  $-(2*0,845*2,7)+(2*1,68*2,7)+(3*0,65*3,65)$

-20,7525

<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>-1 686,03</b>
2	997013510	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením	t	-0,80787	367,00	-296,49
3	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,80787	1 720,00	-1 389,54

## Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.10	Změnový list 1.10 - Vybourání a nová konstrukce parap.zdiva - jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>45 223,72</b>
1	311271175	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 20 cm	m2	30,47000	785,00	23 918,95
		30,470*1	30,47			
2	342291121	Ukotvení příček ke stávajícím konstrukcím plochými kotvami	m	2,00000	125,00	250,00
		2*1	2			
3	342267111	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm	m	30,47000	691,00	21 054,77
		30,47	30,47			
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů</b>				<b>16 728,03</b>
4	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	30,47000	39,00	1 188,33
5	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	30,47000	212,00	6 459,64
6	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	30,47000	298,00	9 080,06
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>828,48</b>
7	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,58900	320,00	828,48
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>34 196,16</b>
8	713131130	Izolace tepelná stěn vložním do konstrukce	m2	27,42300	60,60	1 661,83
9	63151408	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 120 mm	m2	56,49138	182,00	10 281,43
		(27,423*2)*1,03	56,49138			
10	713111221	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, vč.materiálu	m2	27,42300	66,20	1 815,40
		30,47*0,9	27,423			
11	713131161	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, pórobeton	m2	30,47000	162,00	4 936,14
12	58582141	weber.therm elastik lepicí a stěrková hmota	kg	106,64500	12,70	1 354,39
		30,47*3,5	106,645			
13	63151542	Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600x 80 mm, podélné vlákno	m2	36,56400	303,50	11 097,17
		30,47*1,2	36,564			
14	311735412	Hmoždinka ejotherm STR 8/60U x 155 mm, hmoždinka šroubovací	kus	248,00000	8,70	2 157,60
		31*8	248			
15	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	379,65800	2,35	892,20
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>13 326,53</b>
16	764908305	Lindab, oplechování parapetů, rš 200 mm, enkolit	m	30,47000	429,00	13 071,63
17	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	130,71630	1,95	254,90
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>2 169,14</b>
18	622300155	Montáž lišty pro ukončení omítky	m	31,70000	16,00	507,20
		31,1+0,3+0,3	31,7			
19	283502057	Okapnice s tkaninou plastová 2,5 m	m	32,65100	50,90	1 661,94
		31,7*1,03	32,651			
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>2 815,43</b>
20	766411811	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	30,47000	92,40	2 815,43
<b>Díl: 784</b>		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>2 796,23</b>
21	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	57,89300	47,00	2 720,97
		30,47+27,423	57,893			

### Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.10	Změnový list 1.10 - Vybourání a nová konstrukce parap.zdiva - jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
22	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	57,89300	1,30	75,26

### Položkový rozpočet

S:	R2017/024	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu A a B
O:	03	Změnové listy
R:	1.10a	Změnový list 1.10a - Bourání zdiva - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-5 366,59</b>
1	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	-7,74400	693,00	-5 366,59
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>-6 433,92</b>
2	997013510	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením	t	-5,76000	367,00	-2 113,92
3	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	-5,76000	750,00	-4 320,00