

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 63553597

DIČ: CZ63553597

bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: ~~26008248003000XX~~

jednající: **Mgr. Pavel Bartoš** - ředitel školy

zapsaný v registru škol a školských zařízení pod rezortním identifikátorem (RED_IZO):
600009190

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KV-ProIng, s.r.o.

sídlo: Mattoniho nábřeží 193/66a, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 25215621

DIČ: CZ25215621

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: ~~XXXXXXXXXXXXXX~~

jednající: **Ing. Jiří Feber** - jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni oddíl C vložka 9280.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se dohodly ve smyslu zákona č.513/1991 Sb., v platném znění, na uzavření tohoto

DODATKU č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY :

„Rekonstrukce oplocení areálu školy a povrchové úpravy komunikací,,

A.) Smluvní strany uzavřely dne 10. června 2016 Smlouvu o dílo na realizaci stavby
„Rekonstrukce oplocení areálu školy a povrchové úpravy komunikací“

B.) Smluvní strany se dohodly na změně Ceny za provedení díla na základě JŘBU
uvedené ve Smlouvě o dílo v odstavci VI. Cena a způsob její úhrady.

Čl.6.1. po úpravách ve smyslu tohoto odstavce tohoto dodatku zní takto:

Původní text

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve
výši:

Cena bez DPH	3,192.391,- Kč
(slovy: <i>Tři miliony jedno sto devadesát dva tisíc tři sta devadesát jedna koruna česká</i>)	
DPH 21%	670.402,- Kč
(slovy: <i>šest set sedmdesát tisíc čtyři sta dvě koruny české</i>)	

Cena včetně DPH 3.862.793,- Kč
(slovy: *Tři miliony osm set šedesát dva tisíce sedm set devadesát tři koruny české*)
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

Nový text

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve
výši:

Cena bez DPH	3,566.189,- Kč
(slovy: <i>Tři miliony pět set šedesát šest tisíc jedno sto osmdesát devět korun českých</i>)	
DPH 21%	748.900,- Kč
(slovy: <i>Sedm set čtyřicet osm tisíc devět set korun českých</i>)	

Cena včetně DPH 4.315.089,- Kč
(slovy: *Čtyři miliony tři sta patnáct tisíc osmdesát devět korun českých*)
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

C.) Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění na základě změny
technologického postupu rekonstrukce, jeho rozsahu a špatných klimatických
podmínkách uvedené ve Smlouvě o dílo v odstavci IV. **Doba plnění.**

Čl. 4.1 a 4.2 po úpravách ve smyslu těchto odstavců tohoto dodatku zní takto:

Původní text

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději **do 30.09.2016**

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli	10.06.2016
zahájení provádění díla	13.06.2016
protokolární předání řádně provedeného díla	30.09.2016

Nový text

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do **10. 10. 2016**

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:


termín předání staveniště zhotoviteli	10. 06. 2016
zahájení provádění díla	13. 06. 2016
protokolární předání řádně provedeného díla	10. 10. 2016

D.) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

E.) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

V Karlových Varech dne 27. 09. 2016

.....
OA KV – Mgr. Pavel Bartoš, ředitel

 IČ: 25 21 56 21
www.kv-praing.cz DIČ: CZ25215621
.....
Ing. Jiří Feber, jednatel