

Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě č. PS 023/2016/1, D1 160/16 uzavřené dne 14.12.2016

podle ustanovení §2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., uzavřený mezi :

Příkazce : **Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace**
Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno
zastoupeným : Ing. Jozefem Kasalou - ředitelem organizace
Bankovní spojení : xxxxx č.ú.: xxxxx
IČ : 62161521
DIČ : CZ62161521
zápis v OR : Krajský soud Brno, oddíl Pr, vložka 9

a

Příkazník : **Pospíšil & Švejnoha spol. s r.o.**
Zahradní 1141/2a , 683 01 Rousínov
zastoupeným : Ing. Jiřím Pospíšilem - jednatelem společnosti
Bankovní spojení : xxxxx č.ú.: xxxxx
IČ : 26253607
DIČ : CZ26253607
zápis v OR : Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 40378

/příkazce a příkazník dále společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě též jako „smluvní strana“/

Smluvní strany se v návaznosti na odst. IV.4 čl. IV. **Čas plnění** příkazní smlouvy uzavřené dne 14.12.2016 dohodly na změně doby trvání smlouvy u níže uvedené investiční akce takto:

Sjednané činnosti související s investiční akcí „Rekonstrukce parku Denisovy sady a Studánka - objekt SO VI.01 Schodiště z ul. Nádražní“ budou vykonávány až do jejího úplného dokončení a zkolaudování. Předpoklad dokončení investiční akce: do 8 měsíců od předání staveniště; předpoklad předání staveniště: listopad až prosinec 2017.

Veškerá ujednání příkazní smlouvy č. PS 023/2016/1, D1 160/16 uzavřené dne 14.12.2016 dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 3.11.2017

V Rousínově dne

.....
Ing. Jozef Kasala
ředitel organizace
příkazce

.....
Ing. Jiří Pospíšil
jednatel společnosti
příkazník

