

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

č. zhotovitele 83/17 z 3.5.2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1. **Název** : **Město Nový Bor**
se sídlem : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu : 78-5141630287/0100
jednající : Ing. Jitkou Capouchovou, vedoucí správy majetku města
bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických: Mgr. Petr Škop, vedoucí technického oddělení OSM
p. Martin Bezouška, referent OSM
telefon : +420 487 712 337

dále jen „**o b j e d n a t e l**“

- 1.2. **Název** : **DOKOM FINAL s.r.o.**
se sídlem : Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII
IČO : 25487230
DIČ : CZ25487230
bank. spojení : KB a.s., pobočka Děčín
číslo účtu : 78-5267680247/0100
zastoupena : Ing. Zbyněk Matys, jednatel společnosti
Martin Kalvas, jednatel společnosti

dále jen „**z h o t o v i t e l**“

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 této smlouvy, který upravuje čl. IV, bod 1 b) této smlouvy následovně:

IV

Doba a místo plnění

1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednáno a smlouvou potvrzen termín:

Zahájení plnění: od 9.5.2017

Termín předání a převzetí díla: do 30. 11. 2017

K posunu termínu dochází z následujících důvodů:

- nebyl vyčerpán celý rozsah zakázky a z toho důvodu byly zaměřovány další výspravy

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněné a v platnosti.

Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru, dne

V Děčíně, dne 26.6.2017

.....
objednatel

.....
zhotovitel
Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas - jednatelé