



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00WNYJY

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2017/002338/INV/DO
	Datum vyhotovení :	01.11.2017
	Termín plnění :	31.12.2017

Dodavatel : ODEHNAL PROJEKT s.r.o. 9. května 1179/11 67801 Blansko IČO: 02764750 DIČ: CZ02764750	Odběratel : Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [REDACTED]
--	---

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje u Vás objedává změnu původního zadání objednávky číslo: 2016/001144/INV/DO ze dne 10.02.2016.

Odběratelova vize vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, která by byla následně přílohou žádosti o vydání územního rozhodnutí, nebyla vzhledem k dotčení pozemků ve vlastnictví osob odlišných od Odběratele možná a proto se Odběratel rozhodl ke změně a požadavku projektové dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr nutného pro zadávací řízení. Tato změna s sebou nese navýšení ceny původní objednávky na celkových 62.315 Kč vč. DPH.

Cena plnění (včetně DPH):

[REDACTED] 19 315,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Marek Štefan

vedoucí odboru investičního a územního rozvoje
Město Blansko

Vyřizuje:	Šmerda Alois	Podpis příkazce operace:	[REDACTED]
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 2.11.2017

Razítko a podpis: [REDACTED]