



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 17/SML1319/01/SOD/INV

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č.1

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Václavem Fridrichem, vedoucím investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání: Pavla Schneiderová

E-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

ProProjekt s.r.o.

Sídlo: Starokřečanská 34, Rumburk, 40801

Koresp. Adresa: Komenského 1173, Rumburk, 40801

IČ: 25487892

DIČ: CZ25487892

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Rumburk

číslo účtu: č. účtu: 4020290277/0100

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Jiří Cobl

Telefon: 604624450

E-mail: cobl@proprojekt.cz

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20514

Výpis z obchodního rejstříku příkazníka tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVU – DODATEK Č.1 :

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. 17/SML1319/SOD/INV ze dne 16.5.2017 na akci: „**Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100)**“, a to takto:

I.

Předmět smlouvy (díla a příkazu)

ruší se bod 1., čl. I v plném znění a nahrazuje se novým textem:

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla a plnění příkazu v rámci akce provedení projektových prací, inženýrské činnosti (IČ) – zajištění souhlasu stavebního úřadu s realizací akce (územní souhlas, stavební povolení ev. ohlášení apod., bude-li to situace vyžadovat) a výkon autorského dozoru (AD) na akci: „**Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100)**“. Jedná se o zpracování projektové dokumentace (PD) + IČ + AD na kompletní zateplení budovy (plášť, půda, ploché střechy, strop nad suterénem) včetně výměny oken a vchodových dveří. Součástí výměny oken bude i zednické začištění vnitřních špalet, včetně výměny vnitřních i vnějších parapetů, a sanace obvodového zdiva budovy. V rámci DPS bude řešena možnost provedení rekuperace v učebnách.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

ruší se bod 1., čl. III v dodatku č. 1 v plném znění a nahrazuje se novým textem:

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednává ve výši **304.000,- Kč** (slovy Třistačtyřtisíce korun českých) **bez DPH, 59 640,- Kč** (slovy: Padesátdevět tisíc čtyřistašedesát korun českých) **DPH 21% a 363.640,- Kč** (slovy: Třistašedesát tisíc šestset čtyřicet korun českých) **s 21 % DPH.**

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-42/INV/2017/PD,IČ,AD uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 4.4.2017 a navýšena o projektové práce na sanaci obvodového zdiva budovy.

	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků, součinnosti a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu smlouvy
a) Příprava zakázky (zaměření stáv.stavu, stavebnětechnický průzkum, dispozičního řešení, statika apod.)	44.000,-	9.240,-	20	53.240,-	16 týdnů od podpisu smlouvy

	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků, součinnosti a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu smlouvy
b) Dokumentace ke stavebnímu povolení vč. souhlasu s realizací stavby bude-li to situace vyžadovat	66.000,-	13.860,-	30	79.860,-	30 týdnů od podpisu smlouvy
c) Dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a soupisu prací	110.000,-	23.100,-	50	133.100,-	30 týdnů od podpisu smlouvy
c1) Doplnění PD o sanaci obvodového zdiva	58.000,-	12.180,-		70.180,-	30 týdnů od podpisu smlouvy
Celkem cena a doba plnění bez AD a součinnosti a správních poplatků	278.000,-	58.380,-		336.380,-	30 týdnů od podpisu smlouvy
d) Autorský dozor HZS 500,-Kč bez DPH/hod a AD max. po dobu realizace celkem	5.000,-	1.050,-		6.050,-	
e) Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce (500,-Kč bez DPH/hod) max. celkem	1.000,-	210,-		1.210,-	
f) IČ – správní poplatky	20.000,00	Nepodléhají DPH		20 000,00	průběžně
Celkem cena včetně správních poplatků, AD a součinnosti při jednání komise	304.000,-	59.640,-		363.640,-	

VIII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

ruší se bod 10. a 11., čl. VIII v dodatku č. 1 v plném znění, a nahrazuje se novým textem:

bod 10. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

bod 11. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly

znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID zzmvc4t./na e-mail: cobl@proprojekt.cz.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 1. 11. 2017

V Rumburku dne 1. 11. 2017

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
Ing. Václav Fridrich
vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel

ProProjekt s.r.o.
Ing. Jiří Cobl
- jednatel