

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Cyklostezka Prunéřov - Černovice“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel : Dobrovolný svazek obcí **Cyklostezka Prunéřov - Černovice**
Zastoupený : PaedDr. Jiří Kulhánkem, předsedou DSO
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 04901592
DIČ : ---
Bankovní spojení : ČNB
Číslo účtu : 94 - 4416441/0710
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel : HERKUL a.s.
Zastoupený : Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva
Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva
Karel Hengst, člen představenstva
Sídlo : čp. 228, 435 21 Obrnice
IČ : 25004638
DIČ : CZ25004638
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 4629682/0800
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl B vložka 1820
(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : Jan Šerák
za zhotovitele : Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele : Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele : Jaroslav Dubský, technický dozor
za zhotovitele : Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva

Smluvní strany se dohodly na vzájemné úpravě ceny za provedení díla a Smlouvu o dílo mění tímto dodatkem takto:

V. Cena

Na základě požadavku investora dochází k úpravě ceny za provedení díla v tomto znění:

Cena podle Smlouvy o dílo bez DPH:	18 451 194,01 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	291 108,82 Kč
<u>Dodatek č. 2 bez DPH</u>	<u>- 981 538,68 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	17 760 764,15 Kč
DPH 21%	3 729 760,47 Kč
Cena včetně DPH	21 490 524,62 Kč

XIII. Závěrečná ujednání

- 13.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Vzor změnového listu je přílohou této smlouvy.
- 13.2 Dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 13.3 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.
- 13.4 Není-li ve smlouvě a dodatku nebo jejích součástech (v Zadávací dokumentaci nebo Nabídce) dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Zákona upravujícími smlouvu o dílo a souvisejícími ustanoveními.
- 13.5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

13.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Kadani dne31.10.2017.....

V Obrnicích dne ...31.10.2017...

.....
Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Pruněrov – Černovice
PaedDr. Jiří Kulháněk, předseda DSO

.....
HERKUL a.s.
Ing. Radovan Dušek,
předseda představenstva

.....
HERKUL a.s.
Ing. Radek Braum,
místopředseda představenstva

Přílohy: Položkový rozpočet