

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2367/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Praha 5, PSČ 150 00

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel závodu Dolní Vltava
[redacted], vedoucí PS 6
[redacted], úsekový technik
[redacted], úsekový technik

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] fax: [redacted] (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Pavel Sláma

sídlo: Malá Hraštice - Velká Hraštice 52, 262 03 Nový Knín

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: Pavel Sláma

oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy: Pavel Sláma

oprávněn jednat o věcech technických: Pavel Sláma

IČO: 71511776

DIČ: CZ8506101252

bankovní spojení: Air Bank, a.s.

číslo účtu: [redacted]

tel.: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

V průběhu stavby bylo dohodnuto rozšíření prací o doplnění třetí vrstvy nátěru objektu velínu. Materiál pro nátěr bude zhotoviteli poskytnut objednatelem.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2367/2017-SML, uzavřené dne 12. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec 1. následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **282.055Kč, (slovy: dvěstěosmdesátdvatisícpadesátpět Korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněné nabídky, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a 2.

Zhotovitel není plátcem DPH.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.“ Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací ze dne 9. 10. 2017

Příloha č. 2: Oceněný soupis prací ze dne 24. 10. 2017

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Pavel Sláma
Malá Hraštice - Velká Hraštice 52
262 03 Nový Knín