

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**uzavřené dne 21. 3. 2017 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění, na zpracování:**

**projektové dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a předpisů souvisejících pro územní rozhodnutí a stavební řízení (dále jen PD) a současně projektové dokumentace demolice stávajících objektů a projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavebních prací a pro realizaci stavby vč. projektové dokumentace interiéru a technologického vybavení na akci**

**„FN Hradec Králové – Transfuzní oddělení“**

### **čl. I**

#### **Smluvní strany**

**Objednatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové**

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

IČ: 00179906


DIČ: CZ00179906

bankovní spojení: Česká národní banka

č. ú. 24639511/0710

statutární zástupce: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel

zástupce ve věcech technických:

  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.**

Purkyňova 71/99, 612 00 Brno – Královo Pole

IČO: 02463245

DIČ: CZ02463245

bankovní spojení: KB a.s.

č.ú. 107-6366010227/0100

zastoupený: Ing. Josefem Pirochtou, Ing. Petrem Prokšem - jednatelem

zapsaný v OR: spisová značka C 81417 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že se základní smlouva uzavřená dne 21. 3. 2017 mění následovně:

Odstavec z článku **II Předmět smlouvy** ve znění:

- Zhotovitel předloží jednotlivé stupně PD k vyjádření autoru studie zpracované architektonickým a projektovým ateliérem DOMY spol. s.r.o., Politických vězňů 1597/19 110 00 Praha 1 v 10/2015. Jeho kladné vyjádření doloží písemně.

**se vypouští.**

Ostatní ustanovení základní smlouvy uzavřené dne 21. 3. 2017 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

V Hradci Králové dne: 20. 10. 2017

V Hradci Králové dne: 3. 10. 2017

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele