

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 5310 77988

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění platném na území České republiky, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

A. Obchodní firma: **Distribuce tepla Třinec, a.s.**
Sídlo: Třinec-Lyžbice, Máchova 1131, PSČ: 739 61
IČ: 64609812
DIČ: CZ64609812

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1168

Bankovní spojení:
Č. účtu:

Zastupující osoby: Ing. Milan Sikora – ředitel společnosti

na straně jedné jako „**Objednatel**“

B. Obchodní firma: **Strojírny a stavby Třinec, a.s.**
Sídlo: Třinec-Staré Město, Průmyslová 1038, PSČ: 739 61
IČO: 47674539
DIČ: CZ47674539

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 637

Bankovní spojení:
Č. účtu:

Zastupující osoby: Ing. Miroslav Kovářik – předseda představenstva
Ing. Michal Rusz – místopředseda představenstva

Na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

I.

I.1. Smluvní strany shodně prohlašují a vzájemně si potvrzují, že uzavřely Smlouvu o dílo č. 5310 77988, v rámci realizace zakázky s názvem „**Oprava svíslé zemní hydroizolace PS „P“ na ul. Štefánikové v Třinci**“ (dále jen „**Smlouva**“), a že Smlouva ke dni uzavření tohoto dodatku č. 1 nadále trvá.

II.

II.1. S účinností od podpisu tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany na základě bodu IX.17 dohody na následujících změnách Smlouvy:

II.1.1. Cena Díla dle čl. III.1 Smlouvy se tímto dodatkem navyšuje v souvislosti s rozšířením předmětu díla dle cenové nabídky na zpracování dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 7. 8. 2017, který tvoří přílohu tohoto dodatku o:

99 233,- Kč bez DPH

(slovy: devadesátdevěttisícdevěttřicettřikorunčeských)

Cena za provedení díla dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí celkem 772 073,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtená DPH ve výši dle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění (s ohledem na čl. IV.6 uzavřené Smlouvy).

III.

III.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

III.2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují a činí nesporným, že Zhotovitel nemá vůči Objednateli ke dni uzavření tohoto dodatku žádné další nároky na zaplacení jakýchkoli vícenákladů či jakékoli majetkové či nemajetkové újmy.

III.3. Ostatní ustanovení Smlouvy 5310 77988, zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

III.4. Každá ze shora jmenovaných smluvních stran, to je každá z níže podepsaných osob za ně jednajících, výslovně prohlašuje, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetla a s jeho obsahem sjednaným na základě své pravé a svobodné vůle souhlasí.

V Třinci dne 27. 10. 2017

Objednatel: Distribuce tepla Třinec, a. s.:

Zhotovitel: Strojírny a stavby Třinec, a.s.:

.....
Ing. Milan Sikora
ředitel společnosti

.....
Ing. Miroslav Kovářik
předseda představenstva

.....
Ing. Michal Rusz
místopředseda představenstva

