

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 08PU-001901

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### 1. BÖGL a KRÝSL, k.s.

se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČO, DIČ: 26374919, CZ26374919

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

### 2. (dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/27 Most, most ev. č. 27-027..1, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 73 434 600,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/27 Most, most ev. č. 27-027..1	73 434 600,-	15 421 266,-	88 855 866,-

kteřážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměř), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem: **I/27 Most, most ev. č. 27-027..1**, číslo veřejné zakázky **08PU-001901**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)<sup>1</sup>
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměř
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>2</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- f) Technická specifikace<sup>4</sup>
- g) Výkresy<sup>5</sup> a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

<sup>1</sup> Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

<sup>2</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>3</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>4</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>5</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 25 -10- 2017

Datum: 14. 10. 2017

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**BÖGL a KRÝSL, k.s.**



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: *8877* /35300/2017/■  
Číslo zakázky: 08PU-001901  
ISPROFIN / ISPROFOND: 5001110007  
Vyřizuje: I ■■■■■■■■

Dle rozdělovníku

## OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

**„I/27 Most, most ev.č. 27-027..1“**

ev. č. Věstníku veřejných zakázek Z2017-015470 (dále jen „Zakázka“) Vám v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

**BÖGL a KRÝSL, k.s.**  
Sídlo: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5  
IČ: 26374919

### O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

**Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek**

**Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele**

V Chomutově dne *02-08-2017*



## ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

### 1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	08PU-001901
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	Z2017-015470
Název veřejné zakázky	I/27 Most, most ev.č. 27-027..1
Druh řízení	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND	5001110007

### 2. Seznam hodnocených nabídek

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka
1	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	Mlýnská 68, 602 00 Brno	25317628
2	SMP CZ, a.s.	Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4	27195147
3	<b>Společnost Most</b> vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.	Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1	62242105
	Společník: VÁHOSTAV - SK, a.s.	Priemysel'ná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika	31356648
4	EUROVIA CS, a.s.	Národní 10, 110 00 Praha 1	45274924
5	BÖGL a KRÝSL, k.s.	Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5	26374919

### 3. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

#### 3.1. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Pořadové číslo nabídky	Název / obchodní firma / jméno a příjmení účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)
1.	2.	SMP CZ, a.s.	58 816 618,18 Kč
2.	5.	BÖGL a KRÝSL, k.s.	73 434 600,00 Kč
3.	3.	Společnost Most	76 756 479,80 Kč
4.	4.	EUROVIA CS, a.s.	78 883 394,88 Kč
5.	1.	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	81 706 142,80 Kč

#### 3.2. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

#### 3.3. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
1.	81 706 142,80 Kč	5.
2.	58 816 618,18 Kč	1.
3.	76 756 479,80 Kč	3.
4.	78 883 394,88 Kč	4.
5.	73 434 600,00 Kč	2.

### 3.4. Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Obchodní firma/název/jméno, příjmení účastníka
1.	SMP CZ, a.s.
2.	BÖGL a KRÝSL, k.s.
3.	Společnost Most
4.	EUROVIA CS, a.s.
5.	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

### 4. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis
██████████	
██████████	
██████████	
██████████	

V Chomutově dne 27. 7. 2017



## ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK č. 2

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

### 1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	08PU-001901
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	Z2017-015470
Název veřejné zakázky	I/27 Most, most ev.č. 27-027..1
Druh řízení	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND	5001110007

Komise pro hodnocení a posouzení nabídek se opětovně sešla z důvodu odstoupení vítězného uchazeče s pořadovým číslem 2 - **SMP CZ, a.s.**

Dne 15. 8. 2017 byl vybraný dodavatel vyzván k předložení dokladů na základě § 122, odst. 3 ZZVZ s lhůtou pro předložení požadovaných dokladů do 10 pracovních dnů od doručení výzvy.

Dne 23. 8. 2017 obdržel Zadavatel vyrozumění společnosti SMP CZ, a.s. o odstoupení ze zadávacího řízení dle § 47 odst. 4 písm.a) ZZVZ.

S ohledem na výše uvedené bude uchazeč s pořadovým číslem 2, SMP CZ, a.s. v souladu s § 122 odst. 5 ZZVZ vyloučen a bude provedeno nové hodnocení nabídkové ceny a splnění podmínek účasti účastníka, který se umístil jako druhý v pořadí.



## 2. Seznam hodnocených nabídek

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka
1	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	Mlýnská 68, 602 00 Brno	25317628
2	<i>(nabídka nehodnocena)</i>		
3	<b>Společnost Most</b> vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.	Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1	62242105
	Společník: VÁHOSTAV - SK, a.s.	Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika	31356648
4	EUROVIA CS, a.s.	Národní 10, 110 00 Praha 1	45274924
5	BÖGL a KRÝSL, k.s.	Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5	26374919

## 3. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

### 3.1. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Pořadové číslo nabídky	Název / obchodní firma / jméno a příjmení účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)
1.	5.	BÖGL a KRÝSL, k.s.	73 434 600,00 Kč
2.	3.	Společnost Most	76 756 479,80 Kč
3.	4.	EUROVIA CS, a.s.	78 883 394,88 Kč
4.	1.	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	81 706 142,80 Kč

### 3.2. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

### 3.3. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
1.	81 706 142,80 Kč	4.
2.	<i>(nabídková cena nehodnocena)</i>	--
3.	76 756 479,80 Kč	2.
4.	78 883 394,88 Kč	3.
5.	73 434 600,00 Kč	1.

### 3.4. Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Obchodní firma/název/jméno, příjmení účastníka
1.	BÖGL a KRÝSL, k.s.
2.	Společnost Most
3.	EUROVIA CS, a.s.
4.	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

### 4. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis
██████████	
██████████	
██████████	
██████████	

V Chomutově dne 28 -08- 2017



## VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	08PU-001901
Název veřejné zakázky	I/27 Most, most ev.č. 27-027..1
Druh řízení	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND	5001110007

### 1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
BÖGL a KRÝSL, k.s.	se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 IČO: 26374919

### 2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

#### 2.1. Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro: Fyzické osoby: - [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] Právnícké osoby: - BÖGL a KRÝSL, k.s. - GRANIT - ŠUMAVA, spol. s r.o. (Statutární orgán - komplementář)
Potvrzení Finančního úřadu v Praze 7
Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani
Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Plzni - Jih

Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 58610

## 2.2. Profesionální způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 58610

Výpis ze živnostenského rejstříku vydaným Městským úřadem Blovice dne 26. 6. 2014 pro:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- výkon zeměměřičských činností

Doklad o členství v ČKA

Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. pro:

- Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
- Mosty a inženýrské konstrukce, Zkoušení a diagnostika staveb

Dále:

- Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c).

## 2.3. Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 18. 7. 2017 vydaný [REDAKCE]

[REDAKCE], včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

Osvědčení o realizovaných stavebních pracích:

- stavba „Výstavba dálnice A1 na úseku Pomořanského - kujavského/lodžského vojvodství k uzlu Stryków“, objednatel Generální ředitelství státních silnic a dálnic, pobočka v Lodži, Polsko, termín realizace 6/2010 - 10/2012, cena 2 505 859 000 Kč bez DPH, výstavba 13 silničních mostů nad dálnicí, 1 most nad železniční tratí a 26 propustků.
- stavba „Výstavba obchvatu Žyrardova v rozsahu tuzemské silnice č.50, objednatel Generální ředitelství státních silnic a dálnic, pobočka ve Varšavě, Polsko, termín realizace 8/2009 - 10/2014, cena 1 212 746 000 Kč bez DPH, výstavba 8 mostních objektů železobetonové konstrukce
- stavba „Výstavba dálnice A1 na úseku Pomořanského - kujavského/lodžského vojvodství k uzlu Stryków“, objednatel Generální ředitelství státních silnic a dálnic, pobočka v Lodži, Polsko, termín realizace 6/2010 - 10/2012, cena 92 188 000 Kč bez DPH, výstavba mostu přes železniční trať podél dálnice - délka 80,65 m
- stavba „Výstavba obchvatu Žyrardova v rozsahu tuzemské silnice č.50, objednatel Generální ředitelství státních silnic a dálnic, pobočka ve Varšavě, Polsko, termín realizace 8/2009 - 10/2014, cena 34 838 000 Kč bez DPH, výstavba železobetonové trémové konstrukce, délka mostu 75,9 m

Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu za osobu:

- [REDAKCE]

- [REDACTED] zástupce stavbyvedoucího, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, osvědčení o autorizaci vydané ČKAIT č. [REDACTED]
- [REDACTED] hlavní geodet, Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) [REDACTED], vydané Českým úřadem zeměměřičských a katastrálních pod č. položky v seznamu fyzických osob [REDACTED]

V Chomutově dne 20 -09- 2017

## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: I/27 Most, most ev. č. 27-027..1

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	BÖGL a KRÝSL, k.s. Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha
Doba pro dokončení	1.1.9	<b>9 měsíců od Data zahájení prací, bez zimní technologické přestávky</b>
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	<b>9 měsíců od Data zahájení prací, bez zimní technologické přestávky</b>
Sekce	1.1.26	<b>Nepoužije se.</b>
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	████████████████████ ██████████
Zástupce objednatele	3.2	████████████████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	RDS
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Odstranění vad	9.1	<p>a)</p> <p>Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou:</p> <p>(i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců,</p> <p>(ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže],</p> <p>(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ a</p> <p>b)</p> <p>Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.</p> <p>c)</p> <p>60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.</p>
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		(Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); <b>30 000 Kč</b> za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) <b>222 500 Kč</b> za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); <b>44 500 Kč</b> za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; <b>Nepoužije se.</b>
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); <b>89 000 Kč</b> za každý započatý den prodlení



Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.  8 900 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 25. července 2017

**BÖGL a KRÝSL, k.s.**

## PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

## Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 2, 3, 4 a 5
---	----------------------------------	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

<b>Přílohy Změnového listu:</b>  Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
[doplňte dle potřeby]													

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		<b>0,00</b>

### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

### FORMULÁŘ 2.3.1.

#### ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost **BÖGL a KRÝSL, k.s.**,  
se sídlem: **Renošova 1051/2a, 152 00 Praha 5**,  
IČ: **26374919**,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze, oddíl A**,  
vločka **58610**,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/27 **Most, most ev. č. 27-027..1**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2017-015470 (dále jen „účastník“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

<b>Materiál</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena bez DPH</b>
Asfaltové směsi frézované a vybourané	<b>597,657 t</b>	<b>117 Kč/t</b>
Ocelové konstrukce	<b>242,9 m</b>	<b>za cenu šrotu</b>

Účastník se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddodavatelé. Účastník se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Datum: 25. července 2017

**BÖGL a KRÝSL, k.s.** //

## FORMULÁŘ 2.3.2.

### SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost **BÖGL a KRÝSL, k.s.**,  
se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5,  
IČ: 26374919,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze, oddíl A,**  
vložka 58610,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/27 Most, most ev. č. 27-027..1, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2017-015470 (dále jen „dodavatel“),

#### I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů:

**DIO, dopravní značení**

**SO 401 úprava trakčního vedení**

**štetové stěny**

#### II)

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Datum: 25. července 2017

---

**BÖGL a KRÝSL, k.s.** / 4